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Resumen
Este Trabajo de Fin de Grado consiste en la rearquitectura completa de una aplicacio´n
iOS cuyo uso es la gestio´n de las vacaciones de los empleados de una empresa. Esta aplicacio´n
ya existente en la empresa requiere de un cambio completo de la misma: cambio de la
arquitectura, interfaces, patro´n de acceso a datos y la inclusio´n de tests automa´ticos para
mejorar la calidad del ”producto”. Tambie´n incluye un incremento de la funcionalidad de
la aplicacio´n.
1
Abstract
This Final Degree Project consists in a complete rearchitecture of an iOS application
whose use is the holidays management of the company employees. This application already
exists and requires a complete change of the whole application: architecture change, data
access change and add automatic testing to improve the product quality. It also includes
the implementation of new functionality to the application.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
1.1 Contexto
En toda empresa, ya sea pu´blica o privada, uno de los aspectos ma´s importantes de
la vida laboral de un empleado son las vacaciones. Cada empleado debe de solicitar sus
vacaciones pero, dependiendo de la empresa esto se hace de una u otra manera. Del mismo
modo la aceptacio´n de las solicitudes.
Partiendo de una solucio´n, en parte ya existente para este problema, surge la necesidad
de actualizar y mejorar la aplicacio´n existente. Dicha aplicacio´n no ha sido actualizada
desde 2017, pero cuenta con un backend y un frontend que pueden ser utilizados, ya que
este Trabajo de Fin de Grado no se centra en estas partes.
Esta aplicacio´n tiene un directorio de compan˜eros de trabajo, un tablo´n de anuncios
donde se publican asuntos internos a la empresa, integracio´n con las redes sociales de la
empresa y la posibilidad de solicitar vacaciones.
La arquitectura de software de esta aplicacio´n es el Modelo Vista-Controlador (MVC),
el patro´n de acceso a datos es el patro´n observador y no tiene ningu´n tipo de test.
1.2 Objetivos
Los objetivos principales de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes:
• Cambiar la arquitectura de la aplicacio´n al Modelo - Vista - Vista de Modelo (MVVM).
• Cambiar el patro´n de acceso a datos. De patro´n Observador a patro´n Repositorio.
• An˜adir tests unitarios, de integracio´n y de Interfaz de Usuario.
• An˜adir nuevas funcionalidades de administracio´n:
– Posiblilidad de aceptar o rechazar vacaciones como Administrador.
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– Redisen˜o de alguna interfaz y consulta de vacaciones como Administrador.
En estos objetivos principales esta´n incluidos otros como aprender el leguaje de progra-
macio´n Swift en su u´ltima versio´n, familiarizarse con la aplicacio´n ya existente, dominar la
arquitectura MVVM, as´ı como los tests.
1.3 Contenido de la memoria
En esta seccio´n se van a presentar de forma breve los diferentes cap´ıtulos que componen
este Trabajo de Fin de Grado.
• Cap´ıtulo 1. Introduccio´n: incluye en el contexto y objetivos de este Trabajo de
Fin de Grado.
• Cap´ıtulo 2. Entorno tecnolo´gico: presenta las herramientas, tecnolog´ıas y recur-
sos utilizados, as´ı como algunas definiciones teo´ricas.
• Cap´ıtulo 3. Gestio´n y planificacio´n del proyecto: se exponen las razones de
eleccio´n de la metodolog´ıa, as´ı como la gestio´n de riesgos del proyecto y una estimacio´n
de tiempo y costes.
• Cap´ıtulo 4. Ana´lisis: constituye un ana´lisis completo de la aplicacio´n existente y
se exponen los requisitos del proyecto.
• Cap´ıtulo 5. Disen˜o: consiste en el disen˜o de la rearquitectura completa y el disen˜o
del incremento de la funcionalidad, adema´s de una descripcio´n de cada iteracio´n del
proceso de desarrollo de software utilizado.
• Cap´ıtulo 6. Implementacio´n y tests: descripcio´n de co´mo se ha realizado la
implementacio´n y el testing.
• Cap´ıtulo 7. Conclusiones: de este Trabajo de Fin de Grado.
• Bibliograf´ıa: fuentes que se han consultado durante la realizacio´n de este Trabajo
de Fin de Grado.
• Anexos: manual de usuario y de instalacio´n.
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Cap´ıtulo 2
Entorno tecnolo´gico
2.1 Herramientas utilizadas
Las herramientas utilizadas para la realizacio´n de este Trabajo de Fin de Grado son las
siguientes:
• XCode (versio´n 10.1): entorno o herramienta de desarrollo integrado (IDE) creado por
Apple para macOS y que permite desarrollar software para macOS, iOS, watchOS y
tvOS.
• Simulator (verso´n 10.1): simulador integrado en XCode, permite simular las aplica-
ciones desarrolladas en un dispositivo virtual.
• Jira Software: herramienta desarrollada por Atlassian cuya finalidad es administrar
las tareas de un proyecto permitiendo el seguimiento de errores e incidencias.
• Git: software de gestio´n de versiones.
• Gitlab: servicio web basado en Git que permite la gestio´n de repositorios, control de
versiones y desarrollo de software colaborativo.
• OverLeaf: editor de LaTeX online.
2.2 Tecnolog´ıas utilizadas
• Swift (versio´n 4.2): lenguaje de programacio´n creado por Apple para el desarrollo de
aplicaciones iOS y macOS.
• LaTeX: sistema para la composicio´n de textos utilizado para la realizacio´n de este
documento.
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• CoreData: Core Data es un framework proporcionado por Apple que permite ad-
ministrar los datos de nuestra capa de datos. Este framework tiene como ventajas
poder agrupar, filtrar y organizar los datos y reducir el espacio de memoria de estos
datos gracias al ”faulting”, que permite que cuando realizamos una ”query”, sola-
mente obtenemos la entidad solicitada en vez de todas las entidades relacionadas a la
solicitada.
2.3 Recursos hardware
En este apartado se describen los dispositivos necesarios para la realizacio´n de este
Trabajo de Fin de Grado. Se ha decidido an˜adir este apartado debido a que, posteriormente,
se va realizar una estimacio´n de los costes del proyecto y hemos considerado el conocimiento
de los recursos hardware como algo importante para esa estimacio´n.
Ordenador de sobremesa
Sistema operativo Windows 10
Procesador AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz
Memoria 12GB DDR4
Disco duro 2TB
Tarjeta gra´fica GeForce GTX 1050Ti
Tabla 2.1: Descripcio´n ordenador de sobremesa
MacBook Pro
Sistema operativo macOS Mojave 10.14.3
Procesador Intel Core i5 2,5GHz
Memoria 16GB DDR3
Disco duro 500GB
Tarjeta gra´fica Intel HD Graphics
Tabla 2.2: Descripcio´n ordenador porta´til
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Iphone 6
Sistema operativo iOS 12.0
Procesador
1.5 GHz de
doble nu´cleo de 64 bits
Memoria 2GB LPDDR4
Disco duro 16GB
Tarjeta gra´fica PowerVR GT7600
Tabla 2.3: Descripcio´n Iphone 6
Iphone 6 Plus
Sistema operativo iOS 12.0
Procesador
1.5 GHz de
doble nu´cleo de 64 bits
Memoria 2GB LPDDR4
Disco duro 32GB
Tarjeta gra´fica PowerVR GT7600
Tabla 2.4: Descripcio´n Iphone 6 Plus
Iphone X
Sistema operativo iOS 12.0
Procesador
2.4 GHz de
seis nu´cleos de 64 bits
Memoria 3GB LPDDR4
Disco duro 64GB
Tarjeta gra´fica PowerVR GT7600
Tabla 2.5: Descripcio´n Iphone X
2.4 Scrum
Scrum es un modelo para el desarrollo de todo tipo de procesos a´giles. Es una metodolog´ıa
a´gil de desarrollo de software que busca flexibilizar el proceso, evitar secuenciacio´n y lograr
una estrecha colaboracio´n entre el equipo de desarrollo y el cliente. Sus principios funda-
mentales son:
• Colaboracio´n con el cliente. El cliente esta´ muy presente en esta metodolog´ıa debido
a que, de esta forma, el producto final sera´ ma´s satisfactorio para el mismo porque
puede proponer cambios en cualquier momento del desarrollo.
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• Respuesta al cambio. Debido a que el cliente puede cambiar los requisitos en cualquier
momento del desarrollo, debemos estar abiertos y preparados para cualquier cambio.
• Desarrollo incremental y entregas funcionales frecuentes. El desarrollo del producto se
lleva a cabo en fases perio´dicas y al final de cada fase el producto debe ser funcional.
• Supresio´n de artefactos innecesarios en la gestio´n del proyecto para hacer el proceso
ma´s a´gil al eliminar tares poco u´tiles.
• Asignacio´n de un bloque de tiempo y priorizacio´n basada en el valor. Cada tarea en
una iteracio´n es priorizada.
• Colaboracio´n entre los miembros del equipo y el cliente.
2.4.1 Roles
En el desarrollo con esta metodolog´ıa aparecen los siguientes roles:
• Product Owner. Su funcio´n es definir los objetivos del proyecto y del producto, y
planificar y revisar cada Sprint o iteracio´n.
• Scrum Master. Es el responsable de apoyar al equipo de desarrollo, eliminar las bar-
reras organizativas y mantener la consistencia del proyecto, haciendo que se cumplan
los principios a´giles.
• Team. Grupo de personas que trabajan en el desarrollo del producto de forma con-
junta.
2.4.2 Artefactos
Los proyectos a´giles usan tradicionalmente siete artefactos:
• Establecimientos de la visio´n del producto. El entorno y los objetivos del producto.
• User Story. Es cada uno de los requisitos del proyecto.
• Product backlog. Es la lista total de los requisitos del proyecto, ordenados por prior-
idad. Esta lista puede crecer con cada iteracio´n.
• Product roadmap. Es una vista de alto nivel de los requisitos del producto con poca
preciso´n sobre cuando se desarrollara´n dichos requisitos.
• Plan de release. Es un calendario para el lanzamiento de software funcional.
• Sprint backlog. Es una lista con las historias de usuario (requisitos) y tareas asociadas
con cada iteracio´n.
• Incremento. Es la funcionalidad del producto tras cada iteracio´n.
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2.4.3 Eventos
En el desarrollo a´gil existen seis tipos de eventos que se llevan a cabo:
• Reunio´n inicial del proyecto. En ella se planifica a grandes rasgos el proyecto. Incluye
una visio´n inicial del producto y un product roadmap.
• Sprint. Es un ciclo de desarrollo corto con la finalidad de crear funcionalidad. Cada
Sprint es una iteracio´n cuya duracio´n es entre una y cuatro semanas.
• Sprint Planning. Una reunio´n al comenzar cada Sprint do´nde se fijan los objetivos,
funcionalidad a desarrollar, posibles cambios sobre la funcionalidad de Sprints ante-
riores o solucionar fallos o errores encontrados durante el anterior Sprint. Tambie´n
se asigna, entre todo el equipo, un valor a cada User Story que refleja el esfuerzo
necesario para realizar esa User Story.
• Daily. Reunio´n diaria de entre 5 o 10 minutos, que se realiza de pie, do´nde se indica lo
realizado el d´ıa anterior y lo que se va a realizar durante este d´ıa. Tambie´n se pueden
compartir los problemas encontrados e intentar buscar una solucio´n con los dema´s
miembros del equipo.
• Demo o revisio´n del Sprint. Se lleva a cabo al final de cada Sprint y tiene como
objetivo mostrar las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint y comprobar que
e´ste se ha cumplido con e´xito.
• Retrospectiva. Reunio´n al final de cada Sprint do´nde se analiza lo que´ funciono´ bien,
que´ se debe cambiar y co´mo llevar a cabo los cambios.
2.5 Modelo, Vista, Controlador
El Modelo-Vista-Controlador es un patro´n de arquitectura software que permite separar
la lo´gica de negocio de la lo´gica de la vista. Con este patro´n se busca potenciar la facilidad
de mantenimiento y reutilizacio´n de co´digo y la separacio´n de responsabilidades en la apli-
cacio´n. Se basa fundamentalmente en la separacio´n de estas responsabilidades en tres capas:
• Modelo: representa la lo´gica de negocio.
• Vista: es la representacio´n de los datos en interfaces.
• Controlador: es el intermediario entre el modelo y la vista. Responde a acciones del
usuario, modificando el modelo cuando sea necesario. Se comunica con la vista para
que se actualice con los u´ltimos cambios del modelo.
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Figura 2.1: Arquitectura MVC
2.6 Modelo, Vista, Vista de Modelo
MVVM (del ingle´s Model - View - View Model) es un patro´n de arquitectura software
que, como muchos otros, permite desacoplar la lo´gica de la aplicacio´n de la lo´gica de la
vista de la aplicacio´n. Esta divisio´n de responsabilidades tiene el objetivo de simplificar las
tareas de desarrollo para posibilitar tener varios desarrolladores trabajando en cada parte
de co´digo, as´ı como una mayor facilidad de reutilizacio´n de co´digo y de mantenimiento del
co´digo.
Figura 2.2: Arquitectura MVVM
• Model (Modelo): representa la lo´gica de negocio. Debe ser una estructura de co´digo
19
sencilla (class o struct) que define las propiedades de un objeto y no tiene funcionali-
dad.
• View Controller (Vista): no debe tener lo´gica, so´lo se encarga de modificar los ele-
mentos de la vista segu´n lo que ordene el Modelo de la Vista. Incluye las interfaces.
• View Model (Modelo de la Vista): es el intermediario entre el Modelo y la Vista,
contiene la lo´gica de presentacio´n.
2.7 Patro´n repositorio
Para el acceso a los datos necesarios por la vista de la aplicacio´n usamos el patro´n repos-
itorio. Como definicio´n, el patro´n repositorio es una fachada que abstrae el dominio de la
persistencia, es decir, es una capa intermedia entre la aplicacio´n y la base de datos. Con este
patro´n buscamos tener una estructura desacoplada en la que las acciones que se realizan
en cada parte este´n bien definidas y separadas. Este cuenta con tres partes: Repository,
APIClient y Network.
• Repository: Se encarga de guardar los datos recibidos en base de datos, recuperar los
datos necesarios de la base de datos y devolver dichos datos a la Vista del Modelo.
• APIClient: Su funcio´n es decodificar los datos que devuelve el servidor (JSON) para
pasarlos al repositorio en el formato requerido para su almacenamiento.
• Network: Su funcio´n es lanzar la solicitud al servidor y, con la respuesta de este, re-
cuperar el JSON con los datos solicitados para pasarlo al APIClient.
2.8 Patro´n observador
El patro´n observador es un patro´n de disen˜o de software que permite ”observar” cambios
en los objetos y notificar los cambios que se producen en los mismos. Cuando un objeto es
modificado, se notifica a sus observadores para que realicen una accio´n concreta. Permite
desacoplar la vista de la accio´n a realizar.
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Cap´ıtulo 3
Gestio´n y planificacio´n del proyecto
3.1 Introduccio´n
El desarrollo de este proyecto se llevara´ a cabo con SCRUM, cuya principal caracter´ıstica
es que es una metodolog´ıa a´gil de desarrollo que permite un desarrollo incremental, entre
otras cosas.
Se ha optado por esta metodolog´ıa debido a que, en el comienzo del proyecto, el alcance
del mismo no esta´ definido.
3.2 Descripcio´n de la metodolog´ıa elegida
Scrum es una metodolog´ıa a´gil de desarrollo software (aunque se puede usar en otros
a´mbitos). Pese a que es una metodolog´ıa disen˜ada para el trabajo en grupo, se va a usar en
este Trabajo de Fin de Grado debido a las ventajas que supone. Estas ventajas son:
• Resultados perio´dicos: debido a que en cada sprint vamos a tener que modificar partes
de la aplicacio´n, es necesario que podamos ver los resultados en cada sprint review.
• Requisitos cambiantes: esto nos ofrece flexibilidad durante el desarrollo.
• Contacto entre el equipo de desarrollo y el Product Owner: las reuniones perio´dicas
son beneficiosas para mantener este contacto y as´ı el producto sera´ de ma´s calidad y
siempre adaptado a las pretensiones del cliente.
Rol Nombre
Product Owner Pablo Carrascal
Scrum Master Pablo Carrascal y He´ctor Rogel
Team He´ctor Rogel
Tabla 3.1: Descripcio´n roles del proyecto
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3.3 Gestio´n de riesgos
En esta seccio´n se van a definir los riesgos potenciales que pueden aparecer durante el
desarrollo del proyecto. Tambie´n se va a definir un plan de contingencia para cada riesgo
para que, en caso de que se produzca el riesgo, tengamos una respuesta al mismo.
Los riesgos tienen un identificador, nombre, descripcio´n, nivel de impacto, probabilidad
de que suceda y un plan de contingencia. El nivel de impacto puede ser de cuatro tipos:
• Catastro´fico: el proyecto fracasar´ıa.
• Cr´ıtico: tanto el rendimiento del proyecto como de su desarrollo se ver´ıan seriamente
afectados.
• Marginal: afecta a problemas secundarios de un proyecto.
• Despreciable: problemas menores que no causen un retraso considerable en el proyecto.
ID 1
Nombre Pe´rdida documentos
Descripcio´n Pe´rdida de documentos o de co´digo generado en la implementacio´n
debido a fallo ele´ctrico o similar.
Impacto Cr´ıtico
Probabilidad Baja
Plan de contingencia Restauracio´n del trabajo de las copias de seguridad en la nube.
Tabla 3.2: R01 - Pe´rdida de documentos
ID 2
Nombre Necesidad conocimientos
Descripcio´n Necesidad de adquirir nuevos conocimientos sobre las tecnolog´ıas
utilizadas que ocasione disminucio´n de la productividad y problemas
de incorreccio´n en las estimaciones iniciales.
Impacto Marginal
Probabilidad Alta
Plan de contingencia Formacio´n individual en los supuestos conocimientos necesarios.
Tabla 3.3: R02 - Necesidad de conocimientos
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ID 3
Nombre Baja miembro del equipo
Descripcio´n Alguno de los miembros del equipo esta´ de baja
Impacto Cr´ıtico
Probabilidad Media-baja
Plan de contingencia Reorganizar y planificar el proyecto.
Tabla 3.4: R03 - Baja miembro del equipo
ID 4
Nombre Fallo equipo
Descripcio´n Fallo de alguno de los equipos necesarios para el desarrollo del
proyecto.
Impacto Cr´ıtico
Probabilidad Media
Plan de contingencia Buscar nuevos equipos, ya sean prestados o comprados (como u´ltima
opcio´n), reorganizar y planificar el proyecto.
Tabla 3.5: R04 - Fallo equipo
ID 5
Nombre Retraso en sprint
Descripcio´n El desarrollo sufre algu´n retraso en alguno de sus sprints
Impacto Cr´ıtico
Probabilidad Alta
Plan de contingencia Planificar el siguiente sprint para realizarlo en menos tiempo y as´ı
no sufrir retrasos en el proyecto.
Tabla 3.6: R05 - Retraso en sprint
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ID 6
Nombre Mala estimacio´n historias de usuario
Descripcio´n Mala estimacio´n de las historias de usuario que provocan retrasos en
el desarrollo del proyecto.
Impacto Cr´ıtico
Probabilidad Media
Plan de contingencia Utilizar el siguiente sprint para finalizar el sprint actual. Reorganizar
y planificar el proyecto.
Tabla 3.7: R06 - Mala estimacio´n historias de usuario
3.4 Estimaciones
3.4.1 Estimacio´n de tiempo
En la reunio´n inicial determinamos que la duracio´n de cada Sprint es de una semana
debido a que es la primera vez que el equipo trabaja con esta tecnolog´ıa y permite al Prod-
uct Owner y al Srum Master un mejor seguimiento de los avances realizados por el equipo.
Cada User Story se vota por los miembros del equipo usando la sucesio´n de Fibonacci.
Se ha estimado que el trabajo a realizar en este Trabajo de Fin de Grado se va a llevar
a cabo en 16 Sprints (o fases) que se distribuyen en el tiempo como se muestra en la Tabla
3.8. Es importante destacar que todas estas fechas son aproximadas.
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Sprint Fecha de inicio Fecha de fin
0 11/02/2019 17/02/2019
1 18/02/2019 24/02/2019
2 25/02/2019 03/03/2019
3 04/03/2019 10/03/2019
4 11/03/2019 17/03/2019
5 18/03/2019 24/03/2019
6 25/03/2019 31/03/2019
7 01/04/2019 07/04/2019
8 08/04/2019 14/04/2019
9 15/04/2019 21/04/2019
10 22/04/2019 28/04/2019
11 29/04/2019 05/05/2019
12 06/05/2019 12/05/2019
13 03/06/2019 09/06/2019
14 10/06/2019 16/06/2019
15 17/06/2019 23/06/2019
16 23/06/2019 30/06/2019
Tabla 3.8: Estimacio´n temporal de los Sprints del proyecto
3.4.2 Estimacio´n de costes
Pese a que en trabajo es realizado por un estudiante universitario y no tiene costes reales,
se va a realizar una estimacio´n de los mismos. Este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla
aproximadamente en 600 horas, estimando que el coste de un desarrollador de software es
de 10 euros por hora, el coste humano ser´ıa de 6.000 euros.
Tambie´n debemos de tener en cuenta los costes materiales:
• Ordenadores. Se calcula el coste de estos teniendo en cuenta su vida media estimada
de 3 an˜os y que se han usado durante 4 meses:
– Ordenador de sobremesa. Coste en el proyecto: 78 e.
– MacBookPro. Coste en el proyecto: 133e.
– Iphone. Coste aproximado de todos los Iphone utilizados: 220e.
• Tasa de desarrollador Apple: 100e.
Por lo que podemos estimar un coste total del proyecto de 6.531e.
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3.4.3 Tiempo real
Como en todo proyecto de desarrollo de software, hay ocasiones en las que los tiempos
previstos en la planificacio´n no se cumplen, ya sea por imprevistos o problemas de cualquier
tipo. Esta seccio´n muestra las modificaciones con respecto a la estimacio´n de tiempo que
se han producido durante del desarrollo. Es importante destacar que todas estas fechas son
aproximadas.
Sprint Fecha de inicio Fecha de fin
0 11/02/2019 17/02/2019
1 18/02/2019 24/02/2019
2 25/02/2019 03/03/2019
3 04/03/2019 10/03/2019
4 11/03/2019 17/03/2019
5 18/03/2019 24/03/2019
6 25/03/2019 31/03/2019
7 01/04/2019 07/04/2019
8 08/04/2019 21/04/2019
9 22/04/2019 05/05/2019
10 06/05/2019 12/05/2019
11 03/06/2019 09/06/2019
12 10/06/2019 16/06/2019
13 17/06/2019 23/06/2019
14 24/06/2019 30/06/2019
Tabla 3.9: Desviacio´n temporal de los Sprints del proyecto
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Cap´ıtulo 4
Ana´lisis
4.1 Proyecto existente
4.1.1 Introduccio´n
En esta seccio´n se va a hablar de los resultados del trabajo de ana´lisis realizado sobre
la aplicacio´n ya existente. Este ana´lisis incluye el funcionamiento de la aplicacio´n y sus
interfaces, el disen˜o de la misma, la arquitectura empleada, y un ana´lisis en profundidad
del co´digo.
Hay que destacar que el co´digo existente es co´digo legado de ma´s de 2 an˜os de antiguedad,
escrito en Swift 3 (cuya versio´n esta´ cerca de no tener soporte con la salida de Swift 5). A
estas dificultades le an˜adimos el desconocimiento de dicho lenguaje de programacio´n.
4.1.2 Descripcio´n de la aplicacio´n existente
Es un aplicacio´n interna a la empresa SolidGear cuya principal funcio´n es la solicitud de
vacaciones por parte de los empleados de la misma. Tambie´n incluye otras funciones como
la visualizacio´n de los tweets de la cuenta de Twitter, perfil de usuario, tablo´n de noticias,
seccio´n para ver los dema´s trabajadores. . .
4.1.2.1 Login
La primera pantalla que aparece es la de login. Es necesario introducir un nombre de
usuario y contrasen˜a que se autentifican con el LDAP de la empresa.
4.1.2.2 Vista principal
Tras introducir el login en la aplicacio´n, la pantalla principal muestra los tweets de la
cuenta de la empresa.
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4.1.2.3 Menu´ lateral
En la parte superior de la pantalla hay un icono que, si lo pulsamos, accedemos al menu´
lateral. Este menu´ contiene enlaces a cada seccio´n de la aplicacio´n.
Figura 4.1: Interfaz del Menu´ Lateral
4.1.2.4 Perfil
En esta seccio´n aparecen los datos de la persona que ha hecho login, es decir, el perfil
del usuario. Aparece el nombre y apellidos, la posicio´n en la empresa, fecha de nacimiento,
nu´mero de te´lefono, foto de perfil, twitter y linkedin. Todos estos datos son opcionales, so´lo
aparecen si el usuario los ha introducido (excepto el nombre y apellidos). Tambie´n hay un
boto´n para editar el perfil y an˜adir todos los datos al perfil del usuario. Adema´s, ofrece la
posibilidad de cerrar sesio´n de la aplicacio´n.
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Figura 4.2: Interfaz del Perfil
En la pantalla de editar perfil se pueden editar o an˜adir los datos descritos anteriormente.
4.1.2.5 Vacaciones
La seccio´n de vacaciones es la ma´s importante de la aplicacio´n. En ella podemos consultar
el nu´mero de d´ıas de vacaciones asignados para el an˜o actual, el nu´mero de d´ıas de vacaciones
restante y una descripcio´n con las solicitudes de vacaciones realizadas. Dichas solicitudes
tienen un estado que puede ser: pendiente de aprobacio´n, rechazado, aprobado. Cada
solicitud indica el nu´mero de d´ıas solicitados y las fechas de las vacaciones. Esta pantalla
ofrece tambie´n la posibilidad de solicitar vacaciones pulsando el boto´n de la parte superior
derecha.
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Figura 4.3: Interfaz de Vacaciones
En la pantalla de solicitud de vacaciones podemos solicitar vacaciones eligiendo un rango
de fechas.
4.1.2.6 Tablo´n de anuncios
En esta seccio´n podemos consultar los anuncios de cambio de estado en la solicitud de
vacaciones (por ejemplo, de pendiente de aprobacio´n a aprobado). El tablo´n se completa
con avisos relacionados con la empresa.
4.1.2.7 Equipo
En la seccio´n del equipo aparecen los miembros de la empresa, con los datos que ha
actualizado cada uno en su perfil: imagen, posicio´n en la empresa, mail, tele´fono, twitter y
linkedin. Si pulsamos el icono del tele´fono de algu´n compan˜ero (so´lo en caso de estar activo)
podemos llamar por tele´fono a dicho compan˜ero. Si pulsamos el icono de twitter (en caso
de estar activo) accedemos a su cuenta de twitter en el navegador web del dispositivo, de la
misma forma ocurre con el icono de linkedin.
30
4.1.2.8 Empresa
En la seccio´n de la empresa podemos ver informacio´n relativa a la misma: nombre,
tele´fono, pa´gina web, direccio´n...
4.1.2.9 Ajustes
La seccio´n de ajustes nos permite activar o desactivar la opcio´n de recibir notificaciones
de la aplicacio´n.
4.1.3 Disen˜o de la aplicacio´n existente
Hay que destacar que los diagramas de disen˜o de este cap´ıtulo provienen del Trabajo de
Fin de Grado ”SGEmployee: Aplicacio´n iOS para la gestio´n de las vacaciones laborales”.
cuyo autor es el tutor en empresa de este Trabajo de Fin de Grado. Dichos diagramas se
usan con su consentimiento.
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4.1.3.1 Modelo de dominio
Figura 4.4: Modelo de dominio de la aplicacio´n
4.1.3.2 Arquitectura
La arquitectura utilizada es la ma´s que conocida MVC (modelo, vista controlador) y
sigue el esquema que se muestra a continuacio´n.
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Figura 4.5: Arquitectura MVC de la aplicacio´n existente
Para, ma´s adelante, hacer la comparacio´n con la nueva arquitectura que vamos a im-
plementar, vamos a describir cua´l es la funcionalidad de cada una de las capas de esta
arquitectura.
• View y Controller: View es la interfaz, y Controller se encarga de gestionar que´
elementos y cuando se muestran en la interfaz. Esta´n muy acopladas.
• Sync: En esta capa se piden datos a la capa Network y se actualizan en la base de datos.
Tambie´n se encarga de avisar al Controller de que los datos han sido actualizados.
• Network: Se encarga de realizar las peticiones HTTP al servidor y de devolver la
respuesta a la capa Sync.
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• Data: Esta capa esta´ compuesta por los ”managers” responsables de las operaciones
CRUD de la base de datos. Esta capa constituye el Modelo de este MVC.
4.1.3.3 Descomposicio´n modular
En esta seccio´n podemos ver la descomposicio´n modular de la aplicacio´n existente, con
las diferentes capas que se han descrito en el apartado anterior.
Figura 4.6: Descomposicio´n modular de la aplicacio´n existente
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4.1.4 Interfaz
Toda la interfaz de la aplicacio´n se encontraba en un mismo storyboard. Un storyboard
es una representacio´n visual de la interfaz de usuario de una aplicacio´n iOS que muestra el
contenido de las diferentes pantallas que contiene la aplicacio´n y la conexio´n entre dichas
pantallas mediante segues. Un segue define la transicio´n entre dos controladores de vista.
Esta estructura provocaba, a pesar que no es una aplicacio´n extremadamente grande, que
XCode funcionara de forma lenta y dificultaba la correccio´n de bugs o la necesidad de cambio
de alguna de las vistas.
4.1.5 Modelo de datos
La siguiente figura muestra el esquema relacional de la base de datos interna de la
aplicacio´n.
Figura 4.7: Esquema relacional de la base de datos
4.1.6 Acceso a datos
Para el acceso a los datos necesarios para la aplicacio´n, se usa el patro´n observador.
Tambie´n se utiliza CoreData como base de datos de la aplicacio´n.
Este patro´n es muy utilizado en toda la aplicacio´n, y no u´nicamente para el acceso a
datos, aunque en este Trabajo de Fin de Grado la parte que nos interesa es la del acceso
a datos. Dicho patro´n es implementado en la aplicacio´n con la ayuda de la clase de tipo
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Singleton NSNotificationCenter.
Para el almacenamiento de los datos de la aplicacio´n en el dispositivo, se usa Core Data,
descrito con anterioridad en el Cap´ıtulo 2.
4.2 Ana´lisis incremento funcionalidad
Para el ana´lisis de esta parte de incremento de la funcionalidad, se parte del ana´lisis de
la otra parte de la aplicacio´n, la ya esxistente. Esto es debido a que el ana´lisis es el mismo
para ambas partes, por ejemplo, el modelo de dominio va a ser exactamente igual, de la
misma forma con el modelo de datos...
4.3 Requisitos del proyecto (Product Backlog)
En esta seccio´n se van a ir an˜adiendo las Historias de Usuario (o requisitos del proyecto)
que se van a llevar a cabo. La gran mayor´ıa de las que aparecen a continuacio´n se han
definido antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, pero alguna de ellas se ha an˜adido
durante el desarrollo y otras se han modificado durante el mismo. Esto es posible gracias a
la flexibilidad del proceso de desarrollo Scrum.
1. Instalacio´n de recursos.
2. Preparar documentacio´n.
3. Aprender swift.
4. Primera aplicacio´n iOS.
5. Clonacio´n repositorio.
6. Entender arquitectura.
7. Entender Modelo Vista Vista Modelo (MVVM).
8. Cambiar la vista de ”Settings” a MVVM paso por paso.
9. Cambiar la vista de ”Company” a MVVM paso por paso.
10. Cambiar la vista principal a MVVM paso por paso.
11. Cambiar la vista del equipo a MVVM paso por paso.
12. Cambiar la arquitectura de acceso a datos de la seccio´n del equipo al patro´n repositorio
paso por paso.
13. An˜adir tests a la seccio´n del equipo.
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14. Rearquitectura seccio´n del ”Perfil” de usuario y tests.
15. Rearquitectura de la seccio´n de ”Vacaciones” y tests.
16. [BUG] Pe´rdida de los datos de vacaciones cuando se cambia de an˜o.
17. [BUG] En ocasiones las vacaciones ma´ximas no se muestran cuando se accede a la
seccio´n de Vacaciones.
18. [BUG] Despue´s de an˜adir una solicitud de vacaciones, las vacaciones del usuario se
muestran duplicadas.
19. Actualizar co´digo a Swift 4.2.
20. Rearquitectura de la seccio´n de Avisos.
21. Rearquitectura de la seccio´n de Login.
22. [BUG] El an˜o por defecto en la seccio´n de Vacaciones debe ser el actual.
23. [BUG] Datos de vacaciones restantes y ma´ximas no se recargan en el primer acceso.
24. [BUG] Despue´s de modificar la imagen de perfil, esta no se recarga en la aplicacio´n.
25. Ver solicitudes pendientes en nueva seccio´n.
26. Aprobar o rechazar solicitudes de vacaciones.
27. Ver historial de vacaciones del usuario cuando se va a aceptar o rechazar la solicitud.
28. Redisen˜o seccio´n de Equipo.
29. Ver vacaciones de cada usuario desde la seccio´n de Equipo.
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Cap´ıtulo 5
Disen˜o
5.1 Introduccio´n
Como ya se ha indicado con anterioridad, este trabajo se divide en dos partes claramente
diferenciadas. En primer lugar, el cambio completo de la arquitectura de la aplicacio´n iOS
ya existente; y en segundo lugar, el incremento de la funcionalidad de la misma. En ambas
partes esta´ incluida la realizacio´n de tests automa´ticos. En este cap´ıtulo se va a describir
el nuevo disen˜o de la rearquitectura y de la nueva funcionalidad.
5.2 Cambio de la arquitectura
5.2.1 Finalidad
Cabe destacar que, de los objetivos expuestos en la seccio´n de Objetivos del Cap´ıtulo
1 de este TFG, el ma´s importante es la inclusio´n de tests a tres niveles, y que el cambio
de arquitectura de la aplicacio´n es necesario para la inclusio´n de estos tests. De la misma
manera ocurre con el cambio del acceso a datos. Esto se explicara´ con ma´s detalle en las
siguientes secciones de este Cap´ıtulo.
5.2.2 Contexto
A modo de resumen de la seccio´n 4.1 del cap´ıtulo anterior:
• La aplicacio´n utilizaba MVC (Modelo Vista Controlador) como patro´n de arquitectura
de software.
• Toda la interfaz se encontraba en un mismo storyboard, lo que provocaba que XCode
funcionara de forma lenta y dificultaba la correccio´n de bugs o la necesidad de cambio
de alguna de las vistas.
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• Para el acceso a los datos necesarios para la aplicacio´n, se usa el patro´n Observador
con la ayuda de la clase NotificationCenter.
• La aplicacio´n era completamente funcional pero se encontraba en un estado de acoplamiento
que hac´ıa muy complicada la tarea de incluir tests en varios niveles, por lo que no ten´ıa
ningu´n tipo de test.
A continuacio´n se van a explicar varios conceptos que van a ser utilizados en la rearqui-
tectura de la aplicacio´n.
5.2.3 Arquitectura
La figura 5.1 muestra la nueva arquitectura de la aplicacio´n aplicando MVVM y el patro´n
repositorio.
Figura 5.1: Nueva arquitectura de la aplicacio´n
Model: Esta capa esta´ compuesta por la lo´gica de negocio y los ”managers” responsables
de las operaciones CRUD de la base de datos.
5.2.4 Descomposicio´n modular
En esta seccio´n podemos ver co´mo sera´ la descomposicio´n modular de la aplicacio´n tras
la rearquitectura completa.
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Figura 5.2: Nueva descomposicio´n modular
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5.2.5 Disen˜o modular de cada capa
En todo este apartado, se van describir los mo´dulos de cada capa agrupados por sec-
ciones de la aplicacio´n para, de esta forma, tener una mejor visibilidad de cada mo´dulo.
El disen˜o de estas capas se ha realizado teniendo en cuenta el co´digo ya existente y
tomando las decisiones oportunas para su mejor adecuacio´n para la rearquitectura que se
esta´ realizando. Estas decisiones son muy importantes ya que en cada iteracio´n la aplicacio´n
debe ser funcional y no debe provocar fallos que no exist´ıan antes del cambio.
5.2.5.1 Disen˜o modular ViewController
Seccio´n de Login. Gestiona el e´xito o error en la autenticacio´n del usuario, mostrando
un mensaje de error o accediendo a la aplicacio´n, adema´s de la posiblilidad de recuperar la
contrasen˜a.
Figura 5.3: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewController, seccio´n de Login
ViewController seccio´n Principal. Se encarga de decir a la vista que tiene que aplicar un
estilo concreto a la misma y mostrar el TimeLine de twitter.
Figura 5.4: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewController, seccio´n Principal (twit-
ter)
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ViewController seccio´n perfil. Tenemos dos ViewController, uno para el perfil del usuario
y otro para la interfaz de Editar Perfil.
Figura 5.5: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewController, seccio´n de Perfil
ViewController Vacaciones. Tenemos tres ViewController debido a que la interfaz de
Vacaciones tiene dos partes (o sub-interfaces): ViewController y YearHolidayViewModel.
La tercera clase es para la interfaz de solicitud de Vacaciones. Deben mostrar en la vista los
datos del nu´mero de vacaciones ma´ximas, datos de vacaciones y enviar nuevas solicitudes a
su ViewController.
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Figura 5.6: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewController, seccio´n de Vacaciones
ViewController seccio´n Tablo´n de Anuncios. Se encarga de comunicar a la vista los
anuncios que debe mostrar y cua´ndo debe hacerlo.
Figura 5.7: Disen˜o detallado capa ViewController, seccio´n del Tablo´n de Anuncios
ViewController seccio´n Equipo. Comunica la informacio´n sobre los empleados a la vista y
gestiona la interaccio´n con los diferentes botones que aparecen en la celda de cada trabajador.
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Figura 5.8: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewController, seccio´n de Equipo
ViewController seccio´n Empresa. Su funcio´n es comunicar la informacio´n de la empresa
que debe mostrar la vista y gestionar la deteccio´n de ”gestos” (tocar la pantalla, deslizar...).
Figura 5.9: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewController, seccio´n de Empresa
ViewController seccio´n Settings. Gestiona las notificaciones dependiendo de un ”switch”
cuyo estado es reconocido por este ViewController.
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Figura 5.10: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewController, seccio´n de Settings
5.2.5.2 Disen˜o modular ViewModel
En primer lugar, veremos la seccio´n de Login en la aplicacio´n, la cual tiene que comunicar
a su ViewController correspondiente si la autenticacio´n se ha realizado con e´xito y recuperar
la imagen de perfil del usuario identificado.
Figura 5.11: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n de Login
Seccio´n de Twitter. U´nicamente tiene que llevar la cuenta de los tweets que aparecen en
la interfaz para que, en caso de que no tenga tweets, su ViewController muestre un mensaje
que avise de que no se han podido cargar los tweets.
Figura 5.12: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n Principal (twitter)
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Seccio´n de Perfil. Tenemos dos ViewModel debido a que uno es para la interfaz del Perfil
y otro para Editar Perfil. Debe recuperar los datos del perfil y enviar nuevos datos para
almacenarlos en el servidor.
Figura 5.13: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n de Perfil
Seccio´n de Vacaciones. Tenemos tres ViewModel debido a que la interfaz de Vacaciones
tiene dos partes (o sub-interfaces): HolidaysVIewModel y YearHolidayViewModel. La ter-
cera clase es para la interfaz de solicitud de Vacaciones. Deben recuperar los datos del
nu´mero de vacaciones ma´ximas, datos de vacaciones y subir nuevas solicitudes al servidor.
Figura 5.14: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n de Vacaciones
46
Seccio´n del Tablo´n de Anuncios. Se encarga de enviar los datos de las ”noticias”, que
vienen de su Repositorio, a su ViewController.
Figura 5.15: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n de Tablo´n de Anun-
cios
ViewModel seccio´n Equipo. Se encarga de comunicar a su ViewController los datos de
los trabajadores.
Figura 5.16: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n de Equipo
Seccio´n de informacio´n de la Empresa.
Figura 5.17: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n de Empresa
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Seccio´n de Settings. Debe saber cua´les son las ”settings” iniciales que ha configurado
el usuario para comunicar a su ViewController, cua´l es el estado del ”switch” que debe de
mostrar y saber cua´l es el estado del ”switch” para comunicarlo a su ViewController.
Figura 5.18: Disen˜o detallado rearquitectura, capa ViewModel, seccio´n de Settings
5.2.5.3 Disen˜o modular capa Model
En la siguiente figura podemos ver el disen˜o detallado de la capa Model. Esta capa no
ha cambiado porque ya exist´ıa en la aplicacio´n. Au´n as´ı se ha decidido realizar el diagrama
para la mejor comprensio´n de esta capa.
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Figura 5.19: Disen˜o detallado capa Model
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5.2.5.4 Disen˜o modular capa Repository
En la capa Repository tenemos las clases que requieren datos del servidor para almace-
narlos y/o extraerlos de la Base de Datos del dispositivo (CoreData). Tambie´n se encuentran
aquellas que u´nicamente requieren extraer datos, que de una u otra manera ya esta´n alma-
cenados en la Base de Datos, como es el caso de MainMenuRepository.
Figura 5.20: Disen˜o detallado rearquitectura, capa Repository
5.2.5.5 Disen˜o modular capa APIClient
En la capa APIClient tenemos las clases que requieren de informacio´n del servidor, que
tiene que pasar por esta capa para su decodificacio´n.
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Figura 5.21: Disen˜o detallado rearquitectura, capa APIClient
5.2.5.6 Disen˜o modular capa Network
La capa Network tiene una clase general que es usada por las otras cinco para establecer
la conexio´n con la librer´ıa Alamofire. Las clases restantes corresponden a las secciones de la
aplicacio´n que requieren de datos del servidor. En estas se realizan las peticiones al servidor.
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Figura 5.22: Disen˜o detallado rearquitectura, capa Network
5.3 Disen˜o incremento funcionalidad
5.3.1 Arquitectura general
La arquitectura que se va a usar para el incremento de la nueva funcionalidad es la
misma que se ha ultilizado al realizar la rearquitectura de la aplicacio´n existente. Es decir,
utilizando los patrones MVVM y repositorio de la misma forma que se ha descrito en la
Figura 5.1.
5.3.2 Descomposicio´n modular
En esta seccio´n no se va a representar la descomposicio´n modular de toda la aplicacio´n ya
que ser´ıa repetitivo porque gran parte ya esta´ descrito en la Figura 5.2. Se va a representar
la descomposicio´n modular de los nuevos elementos que son necesarios para esta nueva
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funcionalidad, obviando aquellos ya descritos en la seccio´n anterior. Las clases que aparecen
son aquellas que han aparecido con las nuevas funcionalidades implementadas. En el caso
de la la capa Model, no se ha an˜adido ninguna clase.
Figura 5.23: Descomposicio´n modular del incremento de la funcionalidad
5.3.3 Disen˜o modular de cada capa
En este apartado u´nicamente vamos a mostrar las clases de cada capa que aparecen
nuevas o han sido modificadas. Al aparecer una nueva seccio´n de Administracio´n, tambie´n
son necesarias sus respectivas clases en cada capa para cumplir la arquitectura deseada. Al
modificar la seccio´n de Equipo, tambie´n se modifican sus clases de cada capa y aparecen
nuevas (con la nueva interfaz).
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5.3.3.1 Disen˜o modular capa ViewController
ViewController seccio´n Administracio´n. Para la interfaz de administracio´n, se comunica
las vacaciones de todos los empleados y las opciones de estado de cada solicitud. Para
el detalle de una solicitud pendiente (RequestDetail) comunica los datos a mostrar de la
solicitud y getiona las acciones de aceptar o rechazar la solicitud, decisio´n que comunica a
su respectivo ViewModel.
Figura 5.24: Disen˜o detallado capa ViewController, nueva seccio´n de Administracio´n
ViewController Equipo. En la clase TeamViewController aparece la responsabilidad de
mostrar el nu´mero de trabajadores activos y mostrar las nuevas opciones al pulsar sobre
un empleado. En el otro ViewController comunica los datos a mostrar en la vista: d´ıas
ma´ximos, historial de vacaciones, imagen del usuario...
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Figura 5.25: Disen˜o detallado capa ViewController, nueva seccio´n de Equipo
5.3.3.2 Disen˜o modular capa ViewModel
En el siguiente diagrama podemos ver el disen˜o detallado de la capa ViewModel para la
nueva seccio´n de administracio´n. En e´l podemos ver dos ViewModel: uno es para la pantalla
principal de administracio´n y el otro para el detalle de una solicitud. Se encargan de enviar
los datos necesarios al ViewController: vacaciones, vacaciones ma´ximas, usuario, mandar
nuevo estado de una solicitud al Repositorio para su posterior guardado en el servidor...
55
Figura 5.26: Disen˜o detallado capa ViewModel, nueva seccio´n de Administracio´n
ViewModelEquipo. Podemos ver que TeamViewModel se ha modificado para devolver
el usuario por defecto a su ViewController. La otra clase debe facilitar las vacaciones y
vacaciones ma´ximas para todos los an˜os en los que el usuario ha estado trabajando, as´ı
como su imagen de perfil.
Figura 5.27: Disen˜o detallado capa ViewModel, nueva seccio´n de Equipo
5.3.3.3 Disen˜o modular capa Repository
En el siguiente diagrama podemos ver co´mo ha sido modificada la clase TeamRepository
con la el incremento de la funcionalidad y la nueva clase: AdministrationRepository. Vemos
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que en TeamRepository es necesrio almacenar en base de datos y recuperar nuevos datos:
usuario por defecto, vacaciones del ususario, vacaciones ma´ximas... En la nueva clase de
administracio´n se necesitan las vacaciones, el usuario, vacaciones restantes, actualizar el
estado de una solicitud...
Figura 5.28: Disen˜o detallado capa Repository
5.3.3.4 Disen˜o modular capa APIClient
La siguiente figura muestra el disen˜o detallado de la capa APIClient. Como ya hemos
descrito con aterioridad, esta capa se encarga de decodificar los datos que recibe de la capa
Network (los mismos que despue´s recibe el Repository).
Figura 5.29: Disen˜o detallado capa APIClient
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5.3.3.5 Disen˜o modular capa Network
La siguiente figura muestra el disen˜o detallado de la capa Network. Se encarga de
recuperar del servidor los datos necesarios ya descritos en el resto de capas.
Figura 5.30: Disen˜o detallado capa Network
5.3.4 Relacio´n entre capas
En este apartado se van a describir la relacio´n entre las diferentes capas de la arquitec-
tura de la aplicacio´n para cada Historia de Usuario, de este apartado de incremento de la
funcionalidad.
5.3.4.1 US25 - Ver solicitudes
En la siguiente figura podemos ver la relacio´n entre las diferentes capas para la Historia
de Usuario Ver solicitudes.
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Figura 5.31: Relacio´n entre capas US25 - Ver solicitudes
5.3.4.2 US26 - Gestio´n de vacaciones
En la siguiente figura podemos ver la relacio´n entre las diferentes capas para la Historia
de Usuario Gestionar vacaciones.
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Figura 5.32: Relacio´n entre capas US26 - Gestionar vacaciones
5.3.4.3 US27 - Historial usuario solicitud
En la siguiente figura podemos ver la relacio´n entre las diferentes capas para la Historia
de Usuario Historial usuario solicitudes.
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Figura 5.33: Relacio´n entre capas US27 - Historial usuario solicitudes
5.3.4.4 US28 - Redisen˜o seccio´n de Equipo
En la siguiente figura podemos ver la relacio´n entre las diferentes capas para la Historia
de Usuario Redisen˜o seccio´n de Equipo.
61
Figura 5.34: Relacio´n entre capas US28 - Redisen˜o seccio´n de Equipo
5.3.4.5 US29 - Ver vacaciones de cada usuario desde la seccio´n de Equipo
En la siguiente figura podemos ver la relacio´n entre las diferentes capas para la Historia
de Usuario Historial vacaciones en Equipo.
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Figura 5.35: Relacio´n entre capas US28 - Historial vacaciones en Equipo
5.3.5 Disen˜o de la interfaz
Para cada Historia de Usuario, se disen˜a un prototipo de interfaz que se utilizara´ a la
hora de implementar dicha interfaz.
5.3.5.1 US25 - Ver solicitudes
Para esta Historia de Usuario, se ha disen˜ando el prototipo que se muestra a continuacio´n.
Aparecera´n las solicitudes de vacaciones de todos los usuarios de la forma en que se ha
representado en el prototipo. En esta Historia de Usuario la interfaz es u´nicamente para
consulta, no requiere ninguna interaccio´n con el usuario.
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Figura 5.36: P01 - Prototipo interfaz US25 Ver solicitudes
5.3.5.2 US26 - Gestio´n de vacaciones
En el siguiente prototipo, al deslizar sobre la celda hacia la izquierda en una solicitud de
Vacaciones con estado pendiente, aparecera´n en la parte derecha de la celda dos opciones:
aceptar y rechazar. Si la solicitud de vacaciones de la celda esta´ en estado aprobado, al
deslizar hacia la derecha sobre ella aparecera´ la opcio´n de cambiar el estado a pendiente.
Figura 5.37: P02 - Prototipo interfaz US26 Gestio´n de Vacaciones
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5.3.5.3 US27 - Historial usuario solicitud
Para esta Historia de Usuario, si se pulsa sobre una solucitud pendiente en la pantalla
de Administracio´n, aparecera´ el siguiente prototipo. Se muestra el detalle de la solicitud
pendiente pulsada, as´ı como el resto de solicitudes del usuario en cuestio´n para el an˜o en
curso. Hay dos botones para aceptar o rechazar la solicitud. En la parte superior izquierda
hay un boto´n de cancelar para volver a la pantalla anterior.
Figura 5.38: P03 - Prototipo interfaz US27 Historial usuario solicitud
5.3.5.4 US28 - Redisen˜o seccio´n de Equipo
Para este redisen˜o de la interfaz se ha optado por el prototipo que se muestra a con-
tinuacio´n. Aparecera´n todos los trabajadores con su imagen de perfil, su posicio´n en la
empresa y su email. Adema´s tendra´n una banda de color verde o roja en la parte izquierda
de la celda para distinguir aquellos trabajadores activos en la empresa de los que no lo son.
En la parte inferior vemos el nu´mero de trabajadores totales y aquellos que esta´n activos.
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Figura 5.39: P04 - Prototipo interfaz US28 Redisen˜o seccio´n de Equipo
El siguiente menu´ de opciones aparecera´ al tocar sobre cualquier celda de trabajador
de la interfaz anterior. Si el usuario identificado en la aplicacio´n es Administrador, apare-
cera´ la opcio´n de las vacaciones. El resto de opciones aparecera´n para todos los usuarios
independientemente del rol que tengan.
Figura 5.40: P05 - Prototipo interfaz US28 Redisen˜o seccio´n de Equipo bis
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5.3.5.5 US29 - Ver historial en seccio´n de vacaciones
El administrador tendra´ acceso a la siguiente interfaz de consulta de vacaciones del
trabajador seleccionado. En ella se podra´ ver la foto del trabajador en cuestio´n junto con
su nombre y posicio´n. Tambie´n se podra´ navegar entre los diferentes an˜os para ver las
solicitudes de vacaciones y los d´ıas de vacaciones ma´ximos en cada an˜o.
Figura 5.41: P06 - Prototipo interfaz US29 Ver historial en seccio´n de vacaciones
5.3.6 Sprints
En esta seccio´n se va a realizar un ana´lisis exhaustivo de todos los Sprints del proyecto.
Para cada sprint se describen las historias de usuario realizadas en cada uno de ellos con
gran detalle:
• Estimacio´n del esfuerzo necesario para llevar a cabo cada Historia de Usuario.
• Criterios de aceptacio´n de la Historia de Usuario.
• Desglose detallado de las tareas para cada una de las Historias.
• Incremento del Sprint, do´nde se describe las caracter´ısticas an˜adidas al producto
(basadas en las Historias de Usuario) y los problemas encontrados.
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Esta seccio´n tiene mucha importancia debido a que muestra con mayor precisio´n y detalle
el trabajo desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado de forma perio´dica, y los problemas
que han podido surgir durante el mismo.
5.3.6.1 Sprint 0
Fecha de inicio: 11/02/2019
Fecha de fin: 17/02/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Instalacio´n de recursos
ID: 1 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 2
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero tener instalados todas las herramientas y
tecnolog´ıas necesarias para la realizacio´n del proyecto.
Criterios de Aceptacio´n:
- XCode (versio´n 10.1) instalado.
- Simulator (versio´n 10.1) instalado.
- Jira software configurado para comenzar con su uso.
- Git instalado.
- Gitlab configurado y preparado para usar.
- Swift (versio´n 4.2) instalado.
Tabla 5.1: US01 - Instalacio´n de recursos
Estimacio´n: Se ha decidido estimar esta historia con un 2 ya que so´lo implica insta-
laciones. Podr´ıa haber sido estimada con un 1 pero no se ha hecho debido a que puede
haber alguna complicacio´n durnate la instalacio´n, como por ejemplo incompatibilidades en
el software.
Tareas:
• Instalar XCode y Simulator
• Crear cuenta en Jira software y configurarla para su uso inmediato
• Instalar git
• Crear cuenta en Gitlab y configurarla para su uso
• Instalar Swift
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Historia de Usuario
Nombre: Preparar documentacio´n.
ID: 2 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 5
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero tener configuradas y disponibles todas las
herramientas de redaccio´n de la documentacio´n de este proyecto para poder completar
dicha documentacio´n durante el desarrollo del mismo.
Criterios de Aceptacio´n:
- OverLeaf configurado y listo para su uso.
- Conocer los conceptos ba´scicos de LaTeX.
- La introduccio´n de la documentacio´n debe estar realizada.
- El entorno tecnolo´gico del proyecto debe estar redactado en la documentacio´n.
Tabla 5.2: US02 - Preparar documentacio´n
Estimacio´n: Se ha estimado con un 5 debido al desconocimiento de la tecnolog´ıa La-
TeX.
Tareas:
• Crear cuenta en OverLeaf
• Estudiar tutorial ba´sico de LaTeX
• Redactar la introduccio´n del Trabajo de Fin de Grado as´ı como el entorno tecnolo´gico
que se va a usar para la realizacio´n del mismo.
Incremento Sprint: Todas las instalaciones han sido completadas con e´xito. Se ha
comenzado con la redaccio´n de la documentacio´n. A partir del siguiente Sprint las tareas
de redaccio´n de la documentacio´n va a estar impl´ıcito dentro del mismo sin la necesidad de
incluirlas en el mismo. Como excepcio´n, so´lo se incluira´n tareas de documentacio´n en el
caso de que el sprint tenga u´nicamente historias de usuario de redaccio´n de documentacio´n.
5.3.6.2 Sprint 1
Fecha de inicio: 18/02/2019
Fecha de fin: 24/02/2019
Sprint backlog:
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Historia de Usuario
Nombre: Aprender swift
ID: 3 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 5
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero ser capaz de dominar los aspectos ba´sicos
del lenguaje swift para poder programar aplicaciones iOS.
Criterios de Aceptacio´n:
- Dominar la mayor´ıa de estructuras de datos y tipos de swift.
- Controlar las estructuras de control del lenguaje.
Tabla 5.3: US03 - Aprender Swift
Estimacio´n: Se ha estimado con un 5 debido a que es el primer contacto con Swift.
Tareas:
• Estudiar tutoriales de sintaxis ba´sica de swift.
• Estudiar tutoriales de tipos de datos, variables, opcionales ...
• Estudiar tutoriales de estructuras de control, funciones, extensiones ...
Historia de Usuario
Nombre: Primera aplicacio´n iOS
ID: 4 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 5
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero ser capaz de escribir una aplicacio´n iOS ba´sica.
Criterios de Aceptacio´n:
- Construir una aplicacio´n con un boto´n que realice alguna accio´n al ser pulsado.
- La aplicacio´n construida debe seguir la arquitectura Modelo Vista Controlador.
Tabla 5.4: US04 - Primera aplicacio´n iOS
Estimacio´n: Se ha estimado con un 5 debido a que es la primera aplicacio´n iOS y
requiere aprendizaje.
Tareas:
• Aprender co´mo funcionan los ViewController y los Storyboards en desarrollo iOS
• Estudiar tutoriales de co´mo se aplica la arquitectura MVC en iOS.
• Construir una aplicacio´n simple aplicando el modelo MVC.
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Incremento sprint: Se han completado una cantidad considerable de tutoriales y se
ha realizado una aplicacio´n con la arquitectura MVC y que esta´ compuesto por una pantalla
con un boto´n que al ser pulsado muestra una imagen.
5.3.6.3 Sprint 2
Fecha de inicio: 25/02/2019
Fecha de fin: 03/03/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Clonacio´n repositorio
ID: 5 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 1
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero clonar el repositorio existente a mi ma´quina
para poder desarrollar el proyecto.
Criterios de Aceptacio´n:
- Clonar el co´digo swift de la aplicacio´n existente.
- Clonar y configurar el backend ya existente.
- Clonar y configurar el frontend ya existente.
Tabla 5.5: US05 - Clonacio´n repositorio
Estimacio´n: Se ha estimado con un 1 debido a que es una tarea sencilla.
Tareas:
• Clonar de Gitlab el co´digo de la aplicacio´n existente.
• Descargar las librer´ıas del proyecto y abrirlo con XCode.
• Clonar de Gitlab el backend y configurarlo para su uso.
• Clonar de Gitlab el frontend y configurarlo para su uso.
Historia de Usuario
Nombre: Entender arquitectura
ID: 6 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero entender la arquitectura de la aplicacio´n.
Criterios de Aceptacio´n:
- Comprender el funcionamiento de interfaz de la aplicacio´n.
- Comprender la arquitectura interna de la aplicacio´n.
Tabla 5.6: US06 - Entender arquitectura
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Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que la aplicacio´n tiene un taman˜o con-
siderable.
Tareas:
• Ejecutar la aplicacio´n con Simulator para familiarizarse con ella.
• Entender co´mo esta´ estructurado el co´digo internamente.
• An˜adir una nueva seccio´n a las ya existentes dentro de la aplicacio´n, ya que esta tarea
implica un conocimiento medio de la arquitectura de la aplicacio´n.
Historia de Usuario
Nombre: Entender Modelo Vista Vista Modelo (MVVM)
ID: 7 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero entender la arquitectura MVVM para poder
aplicarla en la aplicacio´n.
Criterios de Aceptacio´n:
- Comprender la estructura de MVVM.
- Estudiar algunos casos pra´cticos.
- Aplicar MVVM sobre la seccio´n creada en el anterior sprint.
Tabla 5.7: US07 - Entender Modelo Vista Vista Modelo
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que es una parte muy importante de
este Trabajo de Fin de Grado y hay que estudiarlo con detenimiento.
Tareas:
• Estudiar como funciona la arquitectura MVVM de forma teo´rica.
• Estudiar algunos ejemplos online de MVVM aplicado en desarrollo iOS.
• Modificar la seccio´n creada en el anterior sprint aplicando la arquitectura MVVM.
Incremento sprint: Se ha clonado el repositorio y se ha creado una nueva seccio´n
en la aplicacio´n. Se ha aplicado la arquitectura MVVM en la seccio´n creada en el sprint
anterior a modo de pra´ctica.
5.3.6.4 Sprint 3
Fecha de inicio: 04/03/2019
Fecha de fin: 10/03/2019
Sprint backlog:
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Historia de Usuario
Nombre: Cambiar la vista de ”Settings” a MVVM paso por paso.
ID: 8 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n
”Settings” a la arquitectura MVVM, paso por paso.
Criterios de Aceptacio´n:
- La vista ”Settings” sigue funcionando despue´s del cambio a MVVM.
Tabla 5.8: US08 - Cambiar la vista de ”Settings” a MVVM paso por paso
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que es el primer contacto real con la
nueva arquitectura.
Tareas:
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
Incremento sprint: La arquitectua de la seccio´n ”Settings” es MVVM.
5.3.6.5 Sprint 4
Fecha de inicio: 11/03/2019
Fecha de fin: 17/03/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Cambiar la vista de ”Company” a MVVM paso por paso.
ID: 9 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n de
informacio´n acerca de la compan˜ia a la arquitectura MVVM, paso por paso.
Criterios de Aceptacio´n:
- La vista ”Company” sigue funcionando despue´s del cambio a MVVM.
Tabla 5.9: US09 - Cambiar la vista de ”Company” a MVVM paso por paso
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que ya tengo algo de experiencia con
la tarea, pese que es una seccio´n ma´s complicada que la anterior.
Tareas:
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
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• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
Incremento sprint: La arquitectura de la seccio´n ”Company” es MVVM.
5.3.6.6 Sprint 5
Fecha de inicio: 18/03/2019
Fecha de fin: 24/03/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Cambiar la vista principal a MVVM paso por paso.
ID: 10 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n
principal (Twitter) a la arquitectura MVVM, paso por paso.
Criterios de Aceptacio´n:
- La vista principal sigue funcionando despue´s del cambio a MVVM.
Tabla 5.10: US10 - Cambiar la vista principal a MVVM paso por paso
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que pese a la experiencia en los an-
teriores sprints, las tareas son ma´s complicadas y requiere actualizar librer´ıas ya que se
desconoce si van a seguir siendo compatibles despue´s de dos an˜os.
Tareas:
• Buscar y actualizar las librer´ıas necesarias para esta seccio´n.
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
Incremento sprint: La arquitectua de la seccio´n pricipal es MVVM. Se actualizaron
las librer´ıas sin grandes complicaciones, aunque la nueva versio´n implico´ un cambio en el
co´digo (algunos me´todos de la librer´ıa cambiaron).
5.3.6.7 Sprint 6
Fecha de inicio: 25/03/2019
Fecha de fin: 31/03/2019
Sprint backlog:
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Historia de Usuario
Nombre: Cambiar la vista del equipo a MVVM paso por paso.
ID: 11 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n
del equipo de la empresa a la arquitectura MVVM, paso por paso.
Criterios de Aceptacio´n:
- La vista del equipo sigue funcionando despue´s del cambio a MVVM.
Tabla 5.11: US11 - Cambiar la vista del equipo a MVVM paso por paso
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que es ma´s complicada que la del an-
terior sprint, pero ya tengo ma´s experiencia y requerir menos esfuerzo.
Tareas:
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
Historia de Usuario
Nombre: Cambiar la arquitectura de acceso a datos de la seccio´n del equipo al patro´n
repositorio paso por paso.
ID: 12 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de acceso a datos de
la seccio´n del equipo de la empresa al patro´n repositorio, paso por paso.
Criterios de Aceptacio´n:
- La vista del equipo sigue funcionando despue´s del cambio al patro´n repositorio.
Tabla 5.12: US12 - Cambiar la arquitectura de acceso a datos de la seccio´n del equipo al
patro´n repositorio paso por paso
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que es la primera vez que voy a realizar
estos cambios.
Tareas:
• Aprender y estudiar ejemplos de patro´n repositorio y de la forma de acceso a datos
que vamos a utilizar.
• Separar responsabilidades entre el modelo, la vista del modelo y el repositorio.
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Incremento sprint: La arquitectua de la seccio´n del equipo es MVVM. La arquitectura
de acceso a datos es el patro´n repositorio. A la hora de separar las responsabilidades,
hubo que reescribir gran parte del co´digo para hacerlo funcional y compatible con la nueva
arquitectura.
5.3.6.8 Sprint 7
Fecha de inicio: 01/04/2019
Fecha de fin: 07/04/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: An˜adir tests a la seccio´n del equipo.
ID: 13 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero an˜adir tests a la seccio´n del equipo,
en tres niveles: de interfaz de usuario, unitarios y de red.
Criterios de Aceptacio´n:
- Todas las posibles respuestas del servidor han sido testeadas.
- Tests de APIClient comprueban el funcionamiento de los mo´dulos con diferentes
tipos de JSON.
- Tests de interfaz de usuario.
Tabla 5.13: US13 - An˜adir tests a la seccio´n del equipo
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que es la primera vez que voy a realizar
estos tests.
Tareas:
• Aprender y estudiar ejemplos de tests en tres niveles.
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Incremento sprint: Se han implementado los tests en tres niveles, los cua´les han fun-
cionado correctamente y no han detectado ningu´n error en el co´digo testeado de la aplicacio´n.
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5.3.6.9 Sprint 8
Fecha de inicio: 08/04/2019
Fecha de fin: 22/04/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Rearquitectura seccio´n del Perfil de usuario y tests
ID: 14 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 13
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n Perfil
y aplicar tests en tres niveles.
Criterios de Aceptacio´n:
- La seccio´n de Perfil sigue funcionando correctamente despue´s del cambio a MVVM.
- La seccio´n de Perfil sigue funcionando correctamente despue´s del cambio al
patro´n repositorio.
- Tests de interfaz de usuario, unitarios y de red.
Tabla 5.14: US14 - Rearquitectura seccio´n del Perfil de usuario y tests
Estimacio´n: Se ha estimado con un 13 debido a que esta historia de usuario se compone
de lo realizado en los tres sprints anteriores (para una seccio´n diferente).
Tareas:
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
• Cambiar el acceso a datos a patro´n repositorio.
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Incremento sprint: Se ha cambiado la seccio´n Perfil a la arquitectura MVVM y al
patro´n repositorio y se han aplicado los tests en tres niveles para las dos partes de la seccio´n:
perfil y editar perfil. Este sprint ha tenido grandes dificultades debido a las dimensiones
del mismo y que gran parte del co´digo ha tenido que ser reescrito para cumplir las carac-
ter´ısticas del patro´n repositorio. Debido a estas dificultades, el sprint se tuvo que alargar
una semana ma´s.
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5.3.6.10 Sprint 9
Fecha de inicio: 22/04/2019
Fecha de fin: 05/05/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Rearquitectura seccio´n de Vacaciones y tests
ID: 15 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 13
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n Vacaciones
y aplicar tests en tres niveles.
Criterios de Aceptacio´n:
- La seccio´n de Vacaciones sigue funcionando correctamente despue´s del cambio a MVVM.
- La seccio´n de Vacaciones sigue funcionando correctamente despue´s del cambio al patro´n
repositorio.
- Tests de interfaz de usuario, unitarios y de red.
Tabla 5.15: US15 - Rearquitectura seccio´n de Vacaciones y tests
Estimacio´n: Se ha estimado con un 13 debido a que esta historia de usuario se compone
de lo realizado en los tres sprints anteriores (para una seccio´n diferente).
Tareas:
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
• Cambiar el acceso a datos a patro´n repositorio.
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Incremento sprint: Se ha cambiado la seccio´n de vacaciones a la arquitectura MVVM
y al patro´n repositorio y se han realizado tests en tres niveles para esta seccio´n. Este sprint
tambie´n ha tenido retraso debido a la dificultad, por lo que tambie´n se ha ampliado a dos
semanas.
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5.3.6.11 Sprint 10
Fecha de inicio: 06/05/2019
Fecha de fin: 12/05/2019
Sprint backlog:
Bug
Nombre: Pe´rdida de los datos de vacaciones cuando se cambia de an˜o.
ID: 16 Usuario: Desarrollador
Descripcio´n: En la seccio´n de vacaciones, cuando se cambia de un an˜o a otro, los datos
de las vacaciones se ponen en valor nulo y provoca que la aplicacio´n se cierre de forma
inesperada.
Tabla 5.16: BUG - Pe´rdida de los datos de vacaciones cuando se cambia de an˜o
Bug
Nombre: En ocasiones las vacaciones ma´ximas no se muestran cuando se accede a la
seccio´n de Vacaciones.
ID: 17 Usuario: Desarrollador
Descripcio´n: Al acceder a la seccio´n de vacaciones, el nu´mero de d´ıas ma´ximo de
vacaciones no se muestra siempre
Tabla 5.17: BUG - En ocasiones las vacaciones ma´ximas no se muestran cuando se accede
a la seccio´n de Vacaciones
Bug
Nombre: Despue´s de an˜adir una solicitud de vacaciones, las vacaciones del usuario se
muestran duplicadas.
ID: 18 Usuario: Desarrollador
Descripcio´n: Despue´s de realizar una solicitud de vacaciones, cuando visualizamos
nuestras vacaciones, estas se muestran duplicadas.
Tabla 5.18: BUG - Despue´s de an˜adir una solicitud de vacaciones, las vacaciones del usuario
se muestran duplicadas
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Historia de Usuario
Nombre: Actualizar co´digo a swift 4.2.
ID: 19 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 3
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero actualizar el co´digo a swift 4.2.
Criterios de Aceptacio´n:
- La aplicacio´n completa compila en swift 4.2 y su funcionalidad es la misma que antes del
cambio.
Tabla 5.19: US19 - Actualizar co´digo a swift 4.2
Estimacio´n: Se ha estimado con un 3 debido a que, pese a que deber´ıa ser una tarea
sencilla, puede tener incompatibilidades que retrasen la tarea.
Tareas:
• Actualizar las versiones de las librer´ıas de terceros utilizadas.
• Actualizar el co´digo a swift 4.
• Actualizar a swift 4.2.
Historia de Usuario
Nombre: Rearquitectura seccio´n de Avisos y tests.
ID: 20 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 1
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n de Avisos.
Criterios de Aceptacio´n:
- La seccio´n de Avisos sigue funcionando correctamente despue´s del cambio a MVVM.
- La seccio´n de Avisos sigue funcionando correctamente despue´s del cambio al patro´n
repositorio.
- Tests de interfaz de usuario, unitarios y de red.
Tabla 5.20: US20 - Rearquitectura seccio´n de Avisos y tests
Estimacio´n: Se ha estimado con un 1 debido a que es una tarea sencilla.
Tareas:
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
• Cambiar el acceso a datos a patro´n repositorio.
• Realizar tests de interfaz de usuario.
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• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Historia de Usuario
Nombre: Rearquitectura seccio´n de Login y tests.
ID: 21 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 3
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero cambiar la arquitectura de la seccio´n de Login.
Criterios de Aceptacio´n:
- La seccio´n de Login sigue funcionando correctamente despue´s del cambio a MVVM.
- La seccio´n de Login sigue funcionando correctamente despue´s del cambio al patro´n
repositorio.
- Tests de interfaz de usuario, unitarios y de red.
Tabla 5.21: US21 - Rearquitectura seccio´n de Login y tests
Estimacio´n: Se ha estimado con un 1 debido a que es una tarea de dificultad media -
baja.
Tareas:
• Cambiar la interfaz de la Storyboard a un archivo xib.
• Cambiar la arquitectura de la seccio´n (de MVC a MVVM).
• Cambiar el acceso a datos a patro´n repositorio.
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios
• Realizar tests de red
Bug
Nombre: El an˜o por defecto en la seccio´n de vacaciones debe ser el actual.
ID: 22 Usuario: Desarrollador
Descripcio´n: Cuando se accede a la seccio´n de vacaciones, la pestan˜a por defecto para
las vacaciones es 2018 y deber´ıa de mostrarse 2019 (el an˜o actual).
Tabla 5.22: BUG - El an˜o por defecto en la seccio´n de vacaciones debe ser el actual
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Bug
Nombre: Datos de vacaciones restantes y ma´ximas no se recargan en el primer acceso.
ID: 23 Usuario: Desarrollador
Descripcio´n: Cuando se inicia la aplicacio´n, la primera vez que se accede a la seccio´n de
vacaciones, no se cargan el nu´mero de dias de vacaciones ma´ximas y restantes.
Tabla 5.23: BUG - Datos de vacaciones restantes y ma´ximas no se recargan en el primer
acceso
Bug
Nombre: Despue´s de modificar la imagen de perfil, esta no se recarga en la aplicacio´n.
ID: 24 Usuario: Desarrollador
Descripcio´n: Cuando se accede a la seccio´n de perfil y se cambia la imagen del usuario,
esta nueva imagen no se recarga en el resto de la aplicacio´n.
Tabla 5.24: BUG - Despue´s de modificar la imagen de perfil, esta no se recarga en la
aplicacio´n
Incremento sprint: Se han resuelto todos los bugs con e´xito, rearquitectura de las
secciones de avisos y login con e´xito, as´ı como sus respectivos tests. El co´digo de la aplicacio´n
esta´ en la versio´n 4.2 de swift y no se puede pasar a swift 5, debido a incompatibilidades
con librer´ıas de terceros.
5.3.6.12 Sprint 11
Fecha de inicio: 03/06/2019
Fecha de fin: 09/06/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Ver solicitudes pendientes en nueva seccio´n.
ID: 25 Usuario: Administrador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Administrador quiero ver las solicitudes de vacaciones pendientes en
una nueva seccio´n.
Criterios de Aceptacio´n:
- La nueva seccio´n de administracio´n so´lo aparece si el usuario es administrador.
- So´lo aparecen las solicitudes de vacaciones pendientes.
- Tests de interfaz de usuario, unitarios y de red.
Tabla 5.25: US25 - Ver solicitudes pendientes en nueva seccio´n
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Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que esta historia de usuario supone
cambiar el funcionamiento interno de la aplicacio´n para an˜adir tipos de usuarios y la nueva
seccio´n, a parte de la fase de disen˜o de esta seccio´n.
Tareas:
• Hacer un prototipo de la nueva interfaz.
• Cambiar el modelo para que los usuarios tengan un atributo rol.
• Crear nueva seccio´n en el menu´ lateral.
• La nueva seccio´n aparece en funcio´n del rol del usuario identificado.
• Implementar la interfaz de la nueva seccio´n.
• Obtener todos los datos necesarios del servidor usando el patro´n repositorio.
• Mostrar los datos en la interfaz usando MVVM.
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Incremento sprint: So´lo los usuarios administradores pueden acceder a la nueva
seccio´n para consultar las solicitudes, aquellos que no tienen rol de administrador no pueden
ver esta seccio´n. Al acceder a la nueva seccio´n, aparecen las solicitudes de vacaciones pen-
dientes (no aparecen las aceptadas o rechazadas).
5.3.6.13 Sprint 12
Fecha de inicio: 10/06/2019
Fecha de fin: 16/06/2019
Sprint backlog:
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Historia de Usuario
Nombre: Aprobar o rechazar solicitudes de vacaciones.
ID: 26 Usuario: Administrador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Administrador quiero aprobar o rechazar las solicitudes de vacaciones
pendientes.
Criterios de Aceptacio´n:
- El administrador deslizara´ sobre una solicitud hacia la izquierda para aceptar o rechazar.
- El administrador deslizara´ sobre una solicitud, con estado de aceptada, hacia la derecha
para cambiar el estado a pendiente.
- Las solicitudes con estado cancelado no pueden volver a cambiar de estado.
Tabla 5.26: US26 - Aprobar o rechazar solicitudes de vacaciones
Estimacio´n: Se ha estimado con un 5 debido a que esta historia de usuario supone
cambiar la interfaz del sprint anterior y an˜adir el ”deslizamiento” en cada solicitud.
Tareas:
• Hacer un prototipo de la nueva interfaz.
• Cambiar la interfaz de la seccio´n para an˜adir el deslizamiento.
• Actualizar el cambio de estado en el servidor al aceptar o rechazar una solicitud.
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Incremento sprint: La interfaz ha sido modificada para cumplir los nuevos requisitos.
Al deslizar hacia la izquierda o la derecha en una solicitud, aparecen en la celda unas op-
ciones: aceptar, rechazar o pasar a pendiente, segu´n el estado de la solicitud. Ese cambio
de estado se guarda en el servidor y se actualiza la interfaz con el cambio.
5.3.6.14 Sprint 13
Fecha de inicio: 17/06/2019
Fecha de fin: 23/06/2019
Sprint backlog:
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Historia de Usuario
Nombre: Ver historial de vacaciones del usuario cuando se va a aceptar o rechazar la solicitud.
ID: 27 Usuario: Administrador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Administrador quiero ver el historial de vacaciones del usuario mientras
acepto o rechazo una solicitud.
Criterios de Aceptacio´n:
- El administrador accedera´ a un detalle de la solicitud al pulsar sobre la misma.
- El administrador vera´ todas la solicitudes acpetadas o rechazadas mientras que acepta la
misma.
- Aparecera´n el nu´mero de d´ıas de vacaciones restantes para ese trabajador.
Tabla 5.27: US27 - Ver historial de vacaciones del usuario cuando se va a aceptar o rechazar
la solicitud
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que esta historia de usuario supone
an˜adir una nueva interfaz y nueva funcionalidad.
Tareas:
• Hacer que las celdas de la interfaz admitan interaccio´n con el usuario, crear estructura
para nueva interfaz.
• Hacer un prototipo de la nueva interfaz.
• Implementar nueva interfaz.
• Obtener datos del servidor usando el patro´n Repositorio
• Mostrar los datos en la interfaz usando MVVM
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Incremento sprint: La interfaz ha sido modificada para cumplir los nuevos requisitos.
Al presionar sobre una celda ”pendiente” aparece una nueva interfaz con el detalle de la
solicitud y una lista con el resto de solicitudes del trabajador en cuestio´n. Tambie´n aparecen
el nu´mero de d´ıas de vacaciones restantes y dos botones para aceptar o rechazar.
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5.3.6.15 Sprint 14
Fecha de inicio: 24/06/2019
Fecha de fin: 30/06/2019
Sprint backlog:
Historia de Usuario
Nombre: Redisen˜o seccio´n de Equipo.
ID: 28 Usuario: Desarrollador Estimacio´n: 3
Descripcio´n: Como Desarrollador quiero implementar un nuevo disen˜o de la seccio´n Equipo de
acuerdo a un prototipo de este nuevo disen˜o.
Criterios de Aceptacio´n:
- La nueva interfaz cumple los criterios del prototipo.
- La nueva interfaz mantiene la funcionalidad anterior al cambio.
Tabla 5.28: US28 - Redisen˜o seccio´n de Equipo
Estimacio´n: Se ha estimado con un 3 debido a que esta historia de usuario es sencilla
y u´nicamente requiere cambiar la interfaz y mantener la funcionalidad.
Tareas:
• Hacer un prototipo de la nueva interfaz.
• Implementar nueva interfaz.
• Asegurarse de que la funcionalidad se mantiene.
Historia de Usuario
Nombre: Ver vacaciones de cada usuario desde la seccio´n de Equipo.
ID: 29 Usuario: Administrador Estimacio´n: 8
Descripcio´n: Como Administrador quiero, desde la seccio´n de Equipo, consultar el historial
de vacaciones de cada trabajador.
Criterios de Aceptacio´n:
- La nueva interfaz cumple los criterios del prototipo.
- Implementar nueva interfaz.
- Obtener datos del servidor usando el patro´n Repositorio.
Tabla 5.29: US29 - Ver vacaciones de cada usuario desde la seccio´n de Equipo
Estimacio´n: Se ha estimado con un 8 debido a que esta historia de usuario requiere
crear una nueva interfaz y una nueva funcionalidad.
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Tareas:
• Hacer un prototipo de la nueva interfaz.
• Implementar nueva interfaz.
• Mostrar los datos en la interfaz usando MVVM
• Realizar tests de interfaz de usuario.
• Realizar tests unitarios.
• Realizar tests de red.
Incremento sprint: Se ha lleva a cabo el redisen˜o sin ningu´n problema. La nueva in-
terfaz permite consultar el historial de vacaciones de todos los trabajadores de la empresa,
incluso aquellos que no esta´n activos en la empresa.
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Cap´ıtulo 6
Implementacio´n y tests
6.1 Cambio del software existente
6.1.1 Reestructuracio´n interfaces
Como se ha analizado anteriormente, las interfaces de la aplicacio´n necesitaban una
reestructuracio´n. Esta reestructuracio´n tiene como objetivo la mejora de la eficiencia de
las interfaces. Para lograr esto, hay que volver a crear las interfaces ya existentes pero en
archivos separados (ficheros con extensio´n xib).
El procedimiento para realizar esta tarea es el siguiente (para cada seccio´n):
• Analizar en profundidad el funcionamiento de la interfaz en cuestio´n.
• Realizar la misma interfaz en un fichero xib, o varios ya que cada interfaz de la seccio´n
requiere varios ficheros, conservando todas sus caracter´ısticas y dependencias con otras
interfaces.
• Comprobar que, tras la reeestructuracio´n, las nuevas interfaces se comporten de la
misma forma que antes del cambio.
6.1.2 Rearquitectura
Como ya se ha indicado en varias ocasiones, hay que cambiar la arquitectura completa de
la aplicacio´n al modelo MVVM. Esta rearquitectura se lleva a cabo en varias partes (como
podemos ver en la seccio´n 4.4), cada parte es una de las secciones de la aplicacio´n.
Para cada una de estas secciones, el trabajo de rearquitectura se divide en dos partes:
cambio a la arquitectura MVVM y cambio del modo de acceso a datos.
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6.1.2.1 Cambio a MVVM
Como hemos visto en el Cap´ıtulo 4, apartado 4.1, cada seccio´n de la aplicacio´n se
compone de uno o varios controladores. El cambio de arquitectura consiste en eliminar
responsabilidades del ViewController y an˜adirlas al ViewModel. Este cambio se lleva a
cabo en los siguientes pasos:
• Analizar y comprender el funcionamiento del controlador sobre el que se va a realizar
la rearquitectura.
• Identificar responsabilidades: la lo´gica que se encarga de modificar los elementos de
la vista.
• Mover dicha lo´gica al ViewModel, para que sea esta la que decida cua´ndo se muestran
o no los datos en la interfaz.
En resumen, todos los elementos de la vista que requieran algo de lo´gica para mostrarse
o no en la vista, hay que moverlos al ViewModel.
Pero esta tarea no supone u´nicamente mover co´digo de una clase a otra. En la mayor´ıa
de casos, era necesario an˜adir nuevo co´digo y modificar el co´digo existente para adecuarlo
a la nueva arquitectura.
6.1.2.2 Cambio patro´n de acceso a datos
La siguiente tarea a realizar en la rearquitectura es el cambio del patro´n de acceso a
datos. Queremos una arquitectura au´n ma´s desacoplada para poder implementar los tests.
El patro´n Repositorio, que hemos definido en la seccio´n 5.5.5, nos brinda esta posibilidad.
Para esta tarea tenemos que desacoplar lo ma´ximo posible el co´digo ya existente. Dicho
desacoplamiento se hace en las clases ya mencionadas: Repository, APIClient y Network.
Tambie´n an˜adimos la clase Router aunque no es muy importante ya que esta parte no se
va a testear, pero forma parte tambie´n del desacoplamiento. Esta clase Router se encarga
de construir la URL de cada peticio´n HTTP al servidor. Esto es importante, ya que nos
permite tener esta funcionalidad aislada de forma que son ma´s sencillas las funciones de
modificacio´n y depuracio´n del co´digo.
Esta tarea no requiere u´nicamente mover co´digo de unas clases a otras, tambie´n existe
un gran trabajo de modificacio´n del co´digo existente (a parte del desacoplamiento) para
adecuarlo al nuevo patro´n. Esto es debido a que, pese a que la funcionalidad es la misma
que con el nuevo patro´n, hay partes que no se realizaban del mismo modo y es necesario
modificarlas. A continuacio´n se describen los cambios necesarios para cada clase del patro´n.
Hay que destacar que se van a explicar los cambios que han sido ma´s ”generales” en cada
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tarea de reestructuracio´n (cada seccio´n) y no se va a entrar en el detalle de cada problema
o cambio espec´ıfico de cada seccio´n.
• Network. En esta clase se construye la solicitud HTTP para el servidor, con ayuda
de la clase Router antes mencionada, y se gestiona la respuesta que devuelve el servi-
dor (para cada peticio´n necesaria al servidor). Si la solicitud se realiza con e´xito, se
devuelve el JSON de respuesta y si no es exitosa, se gestiona el tipo de error con su
co´digo. La gestio´n de estos errores es muy importante para los tests de Red (o de Net-
work) que vamos a explicar ma´s adelante, por lo que creamos una clase NetworkError
que nos permite identificar cada error con su co´digo y mensaje de error.
• APIClient. El contenido de esta clase es completamente nuevo en la aplicacio´n. Esta
clase tiene la funcio´n de decodificar los datos del JSON de respuesta para su posterior
almacenamiento en CoreData. Anteriormente estos datos no se decodificaban, por lo
que fue necesario un cambio importante en el modelo para hacerlo ”decodable”. Este
cambio supuso una gran dificultad debido a que el modelo estaba adecuado para su
uso junto a CoreData y este no es decodable, por lo que hubo que adecuarlo para
soportar las dos funciones necesarias. Para cada funcionalidad, devuelve un objeto
con sus datos decodificados para su posterior tratamiento por el Repositorio.
• Repository. En esta clase vamos a actualizar la base de datos con los datos enviados
por el APIClient y recuperar los datos necesarios de la base de datos. Estas funciones
ya se realizaban antes, y u´nicamente suponen una reubicacio´n y reorganizacio´n de
co´digo (con cambios menores). Por u´ltimo, se encarga de enviar los datos a la vista
del modelo.
6.2 Nueva funcionalidad
Como se ha descrito con anterioridad, la implementacio´n de la nueva funcionalidad se
ha realizado en diferentes fases (Sprints), logrando una nueva versio´n funcional y sin errores
de la aplicacio´n. Cada versio´n es testeada manualmente antes de la Demo de la aplicacio´n,
y de forma automa´tica, comprobando que supera con e´xito todos los tests automa´ticos im-
plementados, como se va a describir en el siguiente cap´ıtulo de este Trabajo de Fin de Grado.
Para cada cada fase, ha sido necesario seguir una serie de tareas (descritas en cada sprint
de la seccio´n 5.3.6). Estas tareas o pautas a seguir son similares en cada Sprint a pesar de
que cada una tiene unas tareas concretas y u´nicas dependiendo de las necesidades de cada
Historia de Usuario. Estas pautas a seguir son las siguientes:
• Implementar prototipo. Plasmar el disen˜o del prototipo en co´digo listo para poder ser
usado. Debe cumplir todas las caracter´ısticas impuestas para ese prototipo: colores,
disposicio´n de los elementos, taman˜o de letras...
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• Implementar patro´n Repositorio. Preparar la estructura de nuestro patro´n Repositorio
(seccio´n 2.4.4) para recuperar los datos del servidor, decodificarlos y guardarlos en la
base de datos, como hemos descrito en la seccio´n del patro´n Repositorio.
• Implementar Modelo - Vista - Vista de Modelo. Preparar la estructura de esta arqui-
tectura (seccio´n 2.4.3) para poder ”conectar” la interfaz con el MVVM y el acceso a
datos (Repositorio).
• Mostrar datos en la interfaz. Tras la ”conexio´n” de los tres elementos anteriores, es
necesario mostrar los datos recogidos del servidor y mostrarlos en la interfaz corre-
spondiente usando la arquitectura MVVM y el patro´n repositorio.
• Implementar tests. El u´ltimo paso es implementar los tests para cada Historia de
Usuario. Esta parte sera´ explicada en el siguiente cap´ıtulo.
Hay que destacar la posiblilidad de que se puedan seguir diferentes pautas o estas mis-
mas pero en diferente orden al descrito. Se ha decidido seguir estas pautas debido a que se
ha considerado como la mejor forma de realizar la implementacio´n y la ma´s co´moda para el
autor.
Pese a que en la aplicacio´n existente se utilizaban librer´ıas de terceros en numerosas
ocasiones, para el incremento de la funcionalidad no ha sido as´ı. Se ha intentado no tener
dependencias de librer´ıas de terceros lo ma´ximo posible. Esta decisio´n es debido que las
librer´ıas pueden dejar de tener soporte y con el paso del tiempo dejar de ser compatibles
con siguientes versiones del lenguaje de programacio´n. Es por esto que, salvo alguna librer´ıa
como Alamofire, que facilita mucho el trabajo, se ha optado por implementar el ma´ximo
co´digo posible de forma nativa o con librer´ıas propias del sistema.
Algunas de las librer´ıas utilizadas son las siguientes:
• Alamofire: librer´ıa que permite realizar llamadas o peticiones as´ıncronas a la red.
• AlamofireImage: extensio´n de Alamofire que permite la gestio´n de ima´genes.
6.3 Tests
En esta seccio´n se va a describir una parte muy importante de este Trabajo de Fin de
Grado, como es el Testing. Se van a definir todos los tipos de tests realizados, explicar las
libre´ıas utilizadas para la realizacio´n de estos tests y alguno de los numerosos tests llevados
a cabo.
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6.3.1 Introduccio´n
La importancia de los tests automa´ticos radica en que dan calidad al software desde la
fase de desarrollo y reducen los tiempos de publicacio´n de las aplicaciones en cada versio´n
que se publica. Esto es debido a que el trabajo de QA se ve reducido. QA es Quality Assur-
ance, cuya funcio´n, a modo de resumen, es asegurar la calidad del software aplicando Testing.
Todos los tipos de tests que se van a llevar a cabo en este Trabajo de Fin de Grado
deben seguir cuatro reglas:
• Deben ser automatizables, es decir, que no se requiera interaccio´n humana con la
aplicacio´n durante las pruebas.
• Deben ser completos: verificar el mayor porcentaje de co´digo posible, con casos de
prueba para cada me´todo de la aplicacio´n y el mayor nu´mero de ellos posible.
• Deben ser independientes de todos los dema´s casos de prueba.
• Deben ser repetibles, con el mismo resultado en diferentes ejecuciones.
• Deben de llevarse a cabo sin necesidad de conexio´n a Internet o con el servidor.
6.3.2 UI tests
Los tests de interfaz de usuario tienen como objetivo comprobar que los datos o el-
ementos mostrados en la pantalla son los esperados. Tambie´n deben garantizar que las
interacciones con dicha interfaz deben funcionar. Este tipo de tests permite asegurar que lo
que se muestra al usuario es lo que deber´ıa, al igual que la funcionalidad.
Para llevar a cabo este tipo de tests debemos tener interfaces desacopladas del origen
de los datos, es decir, que sean independientes del resto del co´digo de la aplicacio´n. Otro
aspecto muy importante es que debemos ser capaces de cargar estas interfaces individual-
mente, sin que dependan de otras. Esto se consigue con la arquitectura MVVM y nuestro
patro´n Repositorio, como hemos descrito anteriormente.
De forma pra´ctica, en los tests de interfaz de usuario somos capaces de lanzar una interfaz
de forma independiente, sin necesidad de que un usuario haga login (algo imprescindible
para que le resto de la aplicacio´n funcione en condiciones normales, fuera de tests) o de otro
tipo de datos necesarios. Esto es posible gracias a los Test Doubles, que son, en este caso,
clases que reemplazan a las originales con el objetivo de probar el co´digo. A estas clases las
llamamos clases ”mock”. El procedimiento es el siguiente:
• Creamos clases ”mock” para las clases Repository y APIClient.
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– MockRepository: esta clase hereda de su respectivo Repository, tiene los mismos
me´todos que el padre pero pasa, como argumento, un JSON al MockAPIClient
respectivo. Este simula el JSON de respuesta del servidor con los datos que
queremos que se usen para el test. Estos JSON van a ser muy importantes en
todos los tests para poder testear varios escenarios de la aplicacio´n.
– MockAPIClient: esta clase se va a encargar, en vez de pedir el JSON con los datos
a la clase Network, de transformar el JSON para su posterior decodificacio´n.
• Para mostrar la interfaz, vamos a inicializar el ViewController ”mock” con las clases
MockRepository y con MockAPIClient (en vez de la normales como se hace en un flujo
normal). Esto nos permite tener las interfaces independientes y mostrarlas cua´ndo se
desee y sin necesidad de conexio´n a internet o al servidor.
Con todo esto, lo que queda es pensar e implementar los tests de interfaz de usuario:
identificar todos los elementos de la interfaz y comprobar que se muestran, al igual que los
datos esperados en pantalla (que sera´n los de nuestro JSON). Tambie´n podemos hacer click
sobre botones o deslizar hacia cualquier lado... Hay muchas opciones y su uso depende de
las caracter´ısticas de la interfaz y de lo que se quiere probar.
6.3.3 Unit tests
Los tests unitarios son los que permiten comprobar, de forma individual, cada fun-
cionalidad de la aplicacio´n por separado. Es decir, probar el correcto funcionamiento de
cada me´todo del co´digo fuente.
Este tipo de pruebas son utilizadas habitualmente para comprobar que, despue´s de an˜adir
cambios en la aplicacio´n, todo sigue funcionanado de la misma manera.
Estos tests unitarios se realizan con la misma estructura de clases Mock que hemos
descrito con anterioridad.
6.3.4 Network tests
Este tipo de tests, a los que llamamos ”Network tests ” o ”tests de red”, son los que
comunmente se denomina tests de integracio´n, aunque en este Trabajo de Fin de Grado los
utilizamos para verificar la integracio´n con nuestra API de red.
Los tests de red permiten simular la respuesta del servidor para comprobar que el com-
portamiento de nuestra API de red es el esperado. El procedimiento es el siguiente: con la
librer´ıa Hippolyte generamos un stub, o respuesta “falsa” del servidor, que se construye con
un co´digo HTTP y un JSON que pasamos como para´metro (simulando la respuesta JSON
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del servidor).
De esta forma somos capaces de generar una respuesta para cada uno de los co´digos de
error del servidor que queramos. Esto permite comprobar que el comportamiento de nuestro
co´digo es el deseado para el caso de e´xito y cada uno de los mensajes y co´digos de error
que devuelve el servidor cuando algo falla. Es muy importante que el flujo de ejecucio´n
de nuestra aplicacio´n no se vea interrumpido por una respuesta de error del servidor no
esperada.
6.3.5 Librer´ıas necesarias
En este apartado se van a describir las librer´ıas requeridas para la realizacio´n de los
tests descritos anteriormente. Hay que remarcar que estos tests se pueden realizar con otras
librer´ıas pero estas son las elegidas para la realizacio´n de este Trabajo de Fin de Grado
debido a la calidad de la documentacio´n y a la facilidad de suso de las mismas.
• XCTest: Framework de Apple que permite la realizacio´n de tests automa´ticos. En
este Trabajo de Fin de Grado se va a usar para los tests unitarios, de red y para los
tests de Interfaz de usuario, como veremos a continuacio´n.
• KIF: Es un framework que, junto con XCTest, ayuda en la creacio´n de tests de Interfaz
de Usuario automa´ticos ya que permite simular el flujo completo de la interfaz. Permite
itroducir credenciales, tocar sobre una parte de la pantalla, identificar los elementos
de la interfaz deslizar sobre la pantalla para que aparezcan las opciones de una celda
(swipe)... y todo esto automatizado.
• Hippolyte: esta librer´ıa nos permite crear el ”stub” para, con la ayuda de XCTest
realizar los tests de red.
6.3.6 Tests automa´ticos realizados
Los tests realizados en este Trabajo de Fin de Grado, se han realizado para cada seccio´n
de la aplicacio´n y en los tres niveles descritos anteriormente (unitarios, de interfaz y de
red). U´nicamente se van a reflejar un par de tests por seccio´n y tipo para no sobrecargar
la seccio´n con la especificacio´n de tests que pueden llegar a ser repetitivos para el lector
debido al gran parecido entre ellos.
Para los tests de Red (o Network) se van a describir todos los tests realizados pero
solamente en una de las secciones debido a que estos tests son siempre los mismos para cada
seccio´n y para cada una de las conexiones con la base de datos de las secciones. La u´nica
diferencia entre unos tests de red y otros son la construccio´n del ”stub” que depende de la
solicitud.
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6.3.6.1 Perfil
UI tests:
Estos tests de interfaz de usuario se dividen en dos partes ya que esta seccio´n se compone
de dos interfaces diferentes: la interfaz del perfil y la de editar en perfil.
Nombre: testProfileViewWithAllTheFields
ID: 1 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que todos lo elementos de la interfaz se muestran en
la misma.
Resultados esperados: Todos los elementos de la vista mostrados en la interfaz.
Resultados obtenidos: Todos los elementos son detectados.
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.1: T01 - UI test Perfil
Nombre: testHeaderEditProfileViewWithAllTheFields
ID: 2 Escenario: Editar perfil
Descripcio´n: Comprobar que los elementos de la celda se muestran en la interfaz
Resultados esperados: Todos los elementos de la celda mostrados en la interfaz.
Resultados obtenidos: Todos los elementos son detectados.
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.2: T02 - UI test Editar Perfil
Unit tests:
Nombre: testGetUserShouldReturnOneUser
ID: 3 Escenario: Perfil y editar perfil
Descripcio´n: Comprobar que la funcionalidad ”getUser” devuelve un usuario pasando
como argumento un JSON dado (equivalente a la respuesta del servidor).
Resultados esperados: Nu´mero de usuarios igual a 2
Resultados obtenidos: Nu´mero de usuarios igual a 2
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.3: T03 - Unit test Perfil 01
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Nombre: testSetUserShouldReturnNameProperty
ID: 4 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la funcionalidad ”setUser” devuelve el valor de la propiedad
”Nombre” esperado.
Resultados esperados: ”nombre” = ”He´ctor”
Resultados obtenidos: ”nombre” = ”He´ctor”
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.4: T04 - Unit test Perfil 02
Network tests:
Nombre: testShouldReturnOkWhenGetUserHTTPCodeReturnIsSuccess
ID: 5 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error 200.
Resultados esperados: La solicitud se realiza sin errores de red, simulando un co´digo 200.
Resultados obtenidos: La solicitud se realiza sin errores de red.
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.5: T05 - Network test 200
Nombre: testShouldReturnFailWhenGetUserHTTPCodeReturnInvalidRequestCode
ID: 6 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error 400.
Resultados esperados: InvalidRequestCode
Resultados obtenidos: InvalidRequestCode
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.6: T06 - Network test 400
Nombre: testShouldReturnFailWhenGetUserHTTPCodeReturnInvalidCredentials
ID: 7 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error 401.
Resultados esperados: InvalidCredentials
Resultados obtenidos: InvalidCredentials
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.7: T07 - Network test 401
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Nombre: testShouldReturnFailWhenGetUserHTTPCodeReturnPropertyAlreadySet
ID: 8 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error 403.
Resultados esperados: PropertyAlreadySet
Resultados obtenidos: PropertyAlreadySet
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.8: T08 - Network test 403
Nombre: testShouldReturnFailWhenGetUserHTTPCodeReturnNotFound
ID: 9 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error 404.
Resultados esperados: NotFound
Resultados obtenidos: NotFound
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.9: T09 - Network test 404
Nombre: testShouldReturnFailWhenGetUserHTTPCodeReturnServerError
ID: 10 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error 500.
Resultados esperados: ServerError
Resultados obtenidos: ServerError
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.10: T10 - Network test 500
Nombre: testShouldReturnFailWhenGetUserHTTPCodeReturnUnknowmError
ID: 11 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error 9999999.
Resultados esperados: UnknowmError
Resultados obtenidos: UnknowmError
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.11: T11 - Network test 9999999
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Nombre: testShouldReturnFailWhenGetUserNotConnectedWithServer
ID: 12 Escenario: Perfil
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta de nuestra API de red es la esperada simulando
que el servidor devuelve un co´digo de error -1009.
Resultados esperados: NotConnectedWithServer
Resultados obtenidos: NotConnectedWithServer
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.12: T12 - Network test -1009
La primera vez que se llevaron a cabo estos tests de Red, todos fracasaron excepto el
primero, con co´digo 200. Esto permitio´ descubrir que se estaba haciendo mal la gestio´n
de los errores devueltos por parte del servidor. Este problema ha sido solucionado y estos
tests no han vuelto a fallar para ninguna otra funcionalidad que requiera una peticio´n al
servidor. Estos tests han permitido descubir un problema en el co´digo de la aplicacio´n antes
de lanzarse a un entorno ”real” que, en determinadas situaciones, habr´ıa supuesto un cierre
inesperado de la aplicacio´n. Esto es lo que se quiere evitar con estos tests automa´ticos,
co´mo se ha descrito con anterioridad.
6.3.6.2 Vacaciones
UI tests:
Nombre: testTotalDaysEqualToExpected
ID: 13 Escenario: Vacaciones
Descripcio´n: Comprobar que los d´ıas de vacaciones totales son los esperados.
Resultados esperados: 23
Resultados obtenidos: 0
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.13: T13 - UI test Vacaciones 01
Este test no tuvo e´xito y nos permitio´ descubir que el JSON que se estaba usando
como datos para la interfaz no estaba bien definido. Este test no permitio´ mejorar ninguna
funcionalidad pero si mejorar la forma de escribir los tests.
Nombre: testHolidaysViewWithAllTheFields
ID: 14 Escenario: Vacaciones
Descripcio´n: Comprobar que todos los elementos de la interfaz se muestran en la misma.
Resultados esperados: Todos los elementos de la vista se muestran en la interfaz.
Resultados obtenidos: Todos los elementos son detectados.
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.14: T14 - UI test Vacaciones 02
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Unit tests:
Nombre: testGetUserHolidaysShouldReturnTwoElements
ID: 15 Escenario: Holidays
Descripcio´n: La funcionalidad que permite obtener las vacaciones debe devolver dos elementos
(de vacaciones).
Resultados esperados: 2
Resultados obtenidos: 2
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.15: T15 - Unit test Vacaciones 01
Nombre: testAskForHolidaysShouldReturnExpectedStatus
ID: 16 Escenario: Vacaciones
Descripcio´n: La funcionalidad de pedir vacaciones devuelve una respuesta del servidor (nuestro
JSON) con una solicitud de vacaciones con estado pendiente (valor: 1)
Resultados esperados: 1
Resultados obtenidos: 1
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.16: T16 - Unit test Vacaciones 02
6.3.6.3 Tablo´n de anuncios
UI tests:
Nombre: testNoticeBoardFourthCellMustHavePropertyCollection
ID: 17 Escenario: Tablo´n de anuncios
Descripcio´n: La cuarta celda debe mostrar el mensaje esperado.
Resultados esperados: ”aviso de prueba”
Resultados obtenidos: ”aviso de prueba”
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.17: T17 - UI test Tablo´n de anuncios 01
Nombre: testNoticeBoardMustHaveFiveNotices
ID: 18 Escenario: Tablo´n de anuncios
Descripcio´n: La vista debe mostrar cinco celdas con sus elementos correspondientes.
Resultados esperados: 5
Resultados obtenidos: 5
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.18: T18 - UI test Tablo´n de anuncios 02
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Unit tests:
Nombre: testGetNoticesShouldReturnZeroNotices
ID: 19 Escenario: Tablo´n de anuncios
Descripcio´n: La funcionalidad debe devolver cero anuncios. Este test sirve para comprobar
que el comportamiento de la funcionalidad es el adecuado con un JSON vac´ıo.
Resultados esperados: 0
Resultados obtenidos: Error
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.19: T19 - Unit test Tablo´n de anuncios 01
Este test permitio´ descubir que un JSON de respueta vac´ıo del servidor provocar´ıa un
cierre inesperado de la aplicacio´n.
Nombre: testGetNoticesShouldReturnCreatorProperty
ID: 20 Escenario: Tablo´n de anuncios
Descripcio´n: Comprobar que la respuesta falsa (JSON) devuelve los datos esperados.
Resultados esperados: [”1”, ”1”, ”1”, ”999”, ”2”]
Resultados obtenidos: [”1”, ”1”, ”1”, ”999”, ”2”]
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.20: T20 - Unit test Tablo´n de anuncios 02
6.3.6.4 Equipo
UI tests:
Nombre: testPhoneButtonFirstRowEnabled
ID: 21 Escenario: Equipo
Descripcio´n: Comprobar que la primera celda (primer trabajador) tiene el boto´n de tele´fono
activado.
Resultados esperados: True
Resultados obtenidos: True
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.21: T21 - UI test Equipo 01
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Nombre: testSecondTeamMateIsHector
ID: 22 Escenario: Equipo
Descripcio´n: Comprobar que el nombre del trabajador que aparece en la segunda celda es el
esperado.
Resultados esperados: ”He´ctor”
Resultados obtenidos: ”default”
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.22: T22 - UI test Equipo 02
Los datos que se muestran en la interfaz no se ordenan bajo ningu´n criterio al ser solic-
itados a la base de datos, por lo que cada vez se colocan de una forma en la interfaz y en
este caso el test ha fallado.
Unit tests:
Nombre: testGetTeamShouldReturnNameProperty
ID: 23 Escenario: Equipo
Descripcio´n: Comprobar que la funcionalidad se comporta como deber´ıa, devolviendo el valor
de la propiedad ”nombre” de trabajador esperada.
Resultados esperados: [”hector”, ”user”, ”default”]
Resultados obtenidos: [”hector”, ”user”, ”default”]
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.23: T23 - Unit test Equipo 01
Nombre: testGetTeamShouldReturnThirtyTwoUsers
ID: 24 Escenario: Equipo
Descripcio´n: La funcionalidad que permite obtener todos los trabajadores debe devolver 32
elementos.
Resultados esperados: 32
Resultados obtenidos: 32
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.24: T24 - Unit test Equipo 02
6.3.6.5 Informacio´n de la empresa
UI tests:
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Nombre: testCompanyInfoCellWithAllTheFIelds
ID: 25 Escenario: Empresa
Descripcio´n: Comprobar que todos los elementos de la interfaz se muestran en la misma.
Resultados esperados: Todos los elementos de la vista se muestran en la interfaz.
Resultados obtenidos: Todos los elementos no son detectados.
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.25: T25 - UI test Empresa 01
Nombre: testCompanyHeaderCellWithAllTheFIelds
ID: 26 Escenario: Empresa
Descripcio´n: Comprobar que todos los elementos de la celda se muestran en la interfaz.
Resultados esperados: Todos los elementos de la celda se muestran en la interfaz.
Resultados obtenidos: Todos los elementos son detectados.
Resultado prueba: Fracaso
Tabla 6.26: T26 - UI test Empresa 02
Este test no se realizo´ con e´xito debido a que los elementos no estaban correctamente
identificados, por lo que el test no los detecto´ a pesar de que, efectivamente, estaban pre-
sentes en la intefaz.
Unit tests:
La seccio´n de Empresa no tiene tests unitarios debido a que no necesita datos del servidor
para mostrar en su interfaz.
6.3.6.6 Ajustes
UI tests:
Nombre: testSettingsViewWithAllTheFIelds
ID: 27 Escenario: Settings
Descripcio´n: Comprobar que todos los elementos de la interfaz se muestran en la misma.
Resultados esperados: Todos los elementos de la interfaz se muestran en la misma.
Resultados obtenidos: Todos los elementos son detectados.
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.27: T27 - UI test Ajustes
Unit tests:
La seccio´n de Settings no tiene tests unitarios debido a que no necesita datos del servidor
para mostrar en su interfaz.
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6.3.6.7 Administracio´n
UI tests:
Nombre: testChangeStatusSecondRow
ID: 28 Escenario: Administracio´n
Descripcio´n: Comprobar que en la segunda celda, al hacer swipe aparecen las opciones para
esa solicitud.
Resultados esperados: Se hace el swipe (deslizamiento) automa´ticamente y aparecen las
opciones.
Resultados obtenidos: El swipe se realiza y aparecen las opciones esperadas.
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.28: T28 - UI test Administracio´n 01
Nombre: testFirstTableRowMustHavePropertyCollection
ID: 29 Escenario: Administracio´n
Descripcio´n: Comprobar que la primera celda tiene el valor de las propiedades esperadas.
Resultados esperados: Nombre: ”Hector Rogel”, fecha: ”Del 4/23/19 al 4/24/19”
Resultados obtenidos: Nombre: ”Hector Rogel”, fecha: ”Del 4/23/19 al 4/24/19”
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.29: T29 - UI test Administracio´n 02
Unit tests:
Nombre: testChangeHolidayStatusShouldReturnExpectedPropertyCollection
ID: 31 Escenario: Administracio´n
Descripcio´n: Comprobar que la funcionalidad de cambiar el estado de una solicitud devuelve
el valor de las propiedades esperadas.
Resultados esperados: id: 99, userId: 999, status: 1
Resultados obtenidos: id: 99, userId: 999, status: 1
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.30: T30 - Unit test Administracio´n 01
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Nombre: testGetMaxHolidaysShouldReturnZeroElements
ID: 31 Escenario: Administracio´n
Descripcio´n: Comprobar que la funcionalidad de obtener el nu´mero ma´ximo de vacaciones
devuelve cero elementos.
Resultados esperados: 0
Resultados obtenidos: 0
Resultado prueba: E´xito
Tabla 6.31: T31 - Unit test Administracio´n 02
6.3.7 Tests manuales realizados
En esta parte se van a describir los tests que no se pueden hacer de forma automa´tica.
Estos tests se deben realizar de forma manual debido a que requieren acciones que no son
posibles de realizar por ninguna librer´ıa. Necesitan de acciones del usuario para llevarlos a
cabo.
Estos tests manuales deben pasar satisfactoriamente para el posterior lanzamiento de
la aplicacio´n. En proyectos ma´s grandes, esta tarea es realizada por un QA pero en este
Trabajo de Fin de Grado no hay ningu´n desarrollador con estas caracter´ısticas, por lo que ha
llevado a cabo con la ayuda de un QA para entender los conceptos ba´scios. A continuacio´n
se muestran algunos de los tests manuales llevados a cabo antes del lanzamiento de la
aplicacio´n al entorno real.
• Tests de dispositivo:
– ID: 01
– Descripcio´n: Login con Iphone 6, acceder a cada seccio´n de la aplicacio´n.
– Accio´n: Introducir credenciales y navegar por cada seccio´n.
– Resultado esperado: Todas las secciones se muestran correctamente.
– ID: 02
– Descripcio´n: Con todos los dispositivos, abrir aplicacio´n tras minimizar.
– Accio´n: Minimizar aplicacio´n y volver a abrirla.
– Resultado esperado: Aplicacio´n se abre en el estado que se minimizo´.
• Tests de seccio´n Perfil:
– ID: 03
– Descripcio´n: Cerrar sesio´n y login.
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– Accio´n: Cerrar sesio´n e introducir credenciales.
– Resultado esperado: Login realizado con e´xito y aplicacio´n iniciada en seccio´n
Perfil.
• Tests de seccio´n Vacaciones:
– ID: 04
– Descripcio´n: An˜adir nuevas vacaciones.
– Accio´n: Acceder a la solicitud de vacaciones y solicitar vacaciones.
– Resultado esperado: Se muestra la seccio´n vacaciones con una nuva entrada
pendiente de aprobacio´n.
• Tests seccio´n Ajustes:
– ID: 05
– Descripcio´n: Desactivar notificaciones y comprobar que el cambio es persis-
tente.
– Accio´n: Switch off las notificaciones y comprobar en la base de datos que el
dispositivo ha desaparecido.
– Resultado esperado: El ”switch” cambia de estado y la entrada del dispositvo
en la base de datos ha desaparecido.
• Tests de la Vista Principal:
– ID: 06
– Descripcio´n: Comprobar que se muestran tweets.
– Accio´n: Acceder a la vista principal y comprobar que se muestren tweets.
– Resultado esperado: Los tweets se muestan en la interfaz.
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Cap´ıtulo 7
Conclusiones
Podemos concluir que se han alcanzado satisfactoriamente todos los objetivos propuestos
en el inicio de este Trabajo de Fin de Grado. Se ha conseguido dominar las herramien-
tas necesarias para la correcta realizacio´n del mismo y el dominio de un nuevo leguaje
de programacio´n como Swift. Se ha logrado cambiar completamente la arquitectura de
una aplicacio´n iOS con co´digo legado a una mucho ma´s eficiente para la inclusio´n de tests
automa´ticos manteniendo la funcionalidad de la misma despue´s de cada iteracio´n. Se ha
conseguido an˜adir tests automa´sticos que mejoran la calidad del software. Y, por u´ltimo, se
ha hecho un redisen˜o de una parte de la aplicacio´n y se han implementado nuevas funciones
de administracio´n.
A t´ıtulo personal, este Trabajo de Fin de Grado ha sido muy u´til como complemento a
la formacio´n universitaria, ya que me ha permitido aplicar y poner el pra´ctica gran parte de
los conocimientos aprendidos durante el transcurso de esta formacio´n. Me ha permitido re-
forzar conceptos y conocimientos con un nuevo enfoque: el mundo laboral. Me ha permitido
aprender un nuevo lenguaje de programacio´n y aplicar te´cnicas a mi co´digo que esta´n ”a la
orden del d´ıa”, y todo ello enfocado a mejorar la calidad del co´digo, cosa que he entendido
como imprescindible en el desarrollo de software.
Como posibles l´ıneas futuras para esta aplicacio´n esta´n: migrar la aplicacio´n a Swift 5,
o an˜adir la posibilidad de que un usuario env´ıe mensajes a los administradores avisando
de faltas me´dicas o personales. Otra idea ser´ıa el redisen˜o completo de la aplicacio´n para
hacerla ma´s similar a las aplicaciones iOS actuales, ya que, hay que recordar, que el disen˜o
de esta aplicacio´n es de 2017.
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Anexo A
Manual de Usuario
Este documento detalla la forma de utilizar la aplicacio´n SGEmployee por parte de un
Administrador. Un usuario con rol diferente de administrador no podra´ ver la seccio´n de
Administracio´n que vamos a mostrar a continuacio´n.
En primer lugar, tras instalar la aplicacio´n en un dispositivo mo´vil, el usuario debe hacer
login en ella. La siguiente figura muestra la pantalla de Login:
Figura A.1: Pantalla de Login
Una vez identificado aparecera´ la pantalla principal con los tweets de la cuenta de la
empresa como se muestra a continuacio´n:
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Figura A.2: Pantalla principal
Al pulsar sobre el icono en la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el menu´
lateral:
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Figura A.3: Menu´ lateral
En este menu´ lateral aparece, como u´ltima seccio´n, una opcio´n de Administracio´n. Esta
opcio´n aparece u´nicamente si el usuario es administrador. Si se pulsa sobre dicha funcio´n
aparecera´ la pantalla de Administracio´n siguiente:
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Figura A.4: Pantalla de Administracio´n
En esta pantalla aparecen todas las solicitudes de vacaciones de todos los trabajadores
sea cua´l sea su estado. Sobre las celdas de las solicitudes, podemos deslizar hacia la derecha
para que aparezca la opcio´n de la Figura A.5 (en caso de solicitud aprobada). Tambie´n
podemos deslizar hacia la izquierda sobre una solicitud pendiente para que aparezcan las
opciones de aceptar o rechazar, como se muestra en la Figura A.6:
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Figura A.5: Deslizamiento derecha
solicitud
Figura A.6: Deslizamiento izquierda
solicitud
Otra opcio´n disponible en esta seccio´n es pulsar sobre una solicitud pendiente para ver en
detalle esa solicitud, con un historial de solicitudes, nu´mero de d´ıas de vacaciones restantes
y las opciones de aceptar o rechazar, como se muestra a continuacio´n:
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Figura A.7: Pantalla de detalle de solicitud
Si volvemos a la pantalla del menu´ lateral (Figura A3), otra nueva opcio´n desarrollada
en este Trabajo de Fin de Grado es el redisen˜o de la seccio´n Equipo, que queda de la forma
que se muestra en el Figura A.8. Si pulsamos sobre cualquiera de los empleados, aparecera´n
las opciones que se muestran el la Figura A.9. La opcio´n de Ver las Vacaciones u´nicamente
se muestra si el usuario es administrador.
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Figura A.8: Pantalla Equipo Figura A.9: Opciones Equipo
Al pulsar sobre la opcio´n de Ver Vacaciones, aparecera´ un historial completo por an˜os de
las solicitudes del empleado seleccionado, as´ı co´mo los d´ıas de vacaciones totales o restantes,
y unas pestan˜as para navegar por cada an˜o para ver los datos del mismo, como se muestra
en la figura siguiente:
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Figura A.10: Pantalla Historial Empleado
117
Anexo B
Manual de Instalacio´n
Requisitos:
• Equipo informa´tico con sistema operativo MacOS Mojave
• XCode 10.2 o superior
• Hay que tener instalado Ruby y la gema CocoaPods
Instalacio´n:
• Descomprimir el proyecto del CD.
• Abrir el terminal y acceder a la carpeta SGEM del proyecto.
• Ejecutar el siguiente comando en el terminal para instalar las librer´ıas de terceros:
pod install
• Abrir el fichero SGEM.xcworkspace con XCode.
• Compilar y ejecutar el proyecto.
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